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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Цифровая

трансформация Республики Алтай»

Подпрограмма «Цифровая экономика»
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Государственная программа

Направление
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Государственная программа Республики Алтай «Цифровая

трансформация Республики Алтай»

Региональные проекты
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности

1.1

Предоставление услуг

по созданию

тестового стенда на

базе отечественного

программного

обеспечения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Создание тестового

стенда на основе

исключительно

отечественного

программного

обеспечения для

проверки

совместимости с

целью дальнейшего

тиражирования на

исполнительные

органы

государственной

власти Республики

Алтай и органы

местного

самоуправления в

Республики Алтай

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.2

Приобретение

лицензий

отечественного

программного

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Приобретение

лицензий

отечественного

программного

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения.

Нарастающий итог

обеспечения для

обеспечения

деятельности

тестового стенда

услуг

1.3

Передача лицензий на

отечественное

программное

обеспечение

исполнительным

органам

государственной

власти Республики

Алтай

Штука

- - - - -

Переданы лицензи

и на отечественное

программное

обеспечение

исполнительным

органам

государственной

власти Республики

Алтай

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-

2

Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай

2.1

Реализовано обучение

сотрудников

Министерства

цифрового развития

Республики Алтай и

подведомственного

учреждения БУ РА

"Эл Телком" на

курсах

профессиональной

переподготовки по

Челове

к

- - - - 2,0

000

Реализовано

обучение

сотрудников БУ

РА "ЭлТелком" и

Миницифры РА на

курсах

переподготовки по

направлению

"Информационная

безопасность"

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

1,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направлению

"Информационная

безопасность"

2.2

Проведено

киберучение для

исполнительных

органов

государственной

власти Республики

Алтай

Штука

- - - - -

Проведение

киберучений для

исполнительных

органов

государственной

власти Республики

Алтай

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-

2.3

Подготовлена

инфраструктура для

размещения сайтов

исполнительных

органов

государственной

власти  Республики

Алтай с целью

обеспечения

информационной

безопасности

Штука

- - - - -

Подготовлена

инфраструктура

для размещения

сайтов

исполнительных

органов

государственной

власти  Республики

Алтай с целью

обеспечения

информационной

безопасности

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-

2.4

Обеспечение

доступности

информационных

ресурсов,

Штука

- - - - -

Обеспечение

доступности

информационных

ресурсов,

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещенных в

региональном центре

обработки данных

размещенных в

региональном

центре обработки

данных.

работ)



6

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай0

Обеспечение информационной

безопасности компонентов

инфраструктуры электронного

правительства Республики Алтай

1.1

0,000,00 0,003 828,00 0,00 3 828,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,003 828,00 0,00 3 828,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,003 828,00 0,00 3 828,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализовано обучение сотрудников

Министерства цифрового развития

Республики Алтай и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл Телком" на курсах

профессиональной переподготовки по

направлению "Информационная

безопасность"

1.2

270,000,00 0,000,00 0,00 270,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

270,000,00 0,000,00 0,00 270,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

270,000,00 0,000,00 0,00 270,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Проведено киберучение для

исполнительных органов государственной

власти Республики Алтай

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 592,00592,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 592,00592,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 592,00592,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Подготовлена инфраструктура для

размещения сайтов исполнительных

органов государственной власти

Республики Алтай с целью обеспечения

информационной безопасности

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 393,50393,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 393,50393,50

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 393,50393,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение доступности

информационных ресурсов, размещенных

в региональном центре обработки данных

1.5

0,000,00 0,000,00 240,00 240,000,00

Консолидированный бюджет субъекта1.5.1.

0,000,00 0,000,00 240,00 240,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 240,00 240,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности0

Предоставление услуг по созданию

тестового стенда на базе отечественного

программного обеспечения

2.1

0,000,00 260,000,00 0,00 260,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 260,000,00 0,00 260,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 260,000,00 0,00 260,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретение лицензий отечественного

программного обеспечения

2.2

1 215,500,00 90,000,00 0,00 1 305,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

1 215,500,00 90,000,00 0,00 1 305,500,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

1 215,500,00 90,000,00 0,00 1 305,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 828,00 0,00 350,00 1 485,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

985,50 240,00 6 889,00

3 828,00 1 485,500,00 350,00 985,50 240,00 6 889,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности

1.1. Предоставление услуг по созданию

тестового стенда на базе отечественного

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретение лицензий отечественного

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай

2.1. Реализовано обучение сотрудников

Министерства цифрового развития

Республики Алтай и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл Телком" на

курсах профессиональной

переподготовки по направлению

"Информационная безопасность"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Проведено киберучение для

исполнительных органов

государственной власти Республики

Алтай

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Подготовлена инфраструктура для

размещения сайтов исполнительных

органов государственной власти

Республики Алтай с целью обеспечения

информационной безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.4. Обеспечение доступности

0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00

240,00

240,00240,00240,00240,00240,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

информационных ресурсов,

размещенных в региональном центре

обработки данных

ИТОГО:

0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00

240,00

240,00240,00240,00240,00240,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности

1.1

Результат "Предоставление услуг

по созданию тестового стенда на

базе отечественного

программного обеспечения"

Создание тестового стенда

на основе исключительно

отечественного

программного обеспечения

для проверки

совместимости с целью

дальнейшего

тиражирования на

исполнительные органы

государственной власти

Республики Алтай и органы

местного самоуправления в

Республики Алтай

Степанов Н.Н.

01.01.2021 30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Сформирована

заявка для проведения

закупочных процедур

-

Елесов И.И.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утвержден

перечень программного

обеспечения (системного и

прикладного) для тестового

стенда"

Приказ Перечень

программного обеспечения

для тестового стенда

утвержден приказом

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

-

Елесов И.И.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.3

Контрольная точка "Утверждение

результатов функционирования

тестового стенда"

Акт По итогам

обследования утверждены

результаты

функционирования

тестового стенда,

составлено и направлено

письмо в ИОГВ РА с

рекомендациями об

использовании тестового

стенда в работе

-

Елесов И.И.

30.11.2021

01 03 --

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Завершена настройка

и установка тестового

стенда на базе

отечественного

программного обеспечения

-

Зезиков Е.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Приобретение

лицензий отечественного

программного обеспечения"

Приобретение лицензий

отечественного

программного обеспечения

для обеспечения

деятельности тестового

стенда

Алымов С.П.

01.01.2021 20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлена заявка на

проведение закупочных

процедур для приобретения

лицензий антивирусного

отечественного

программного обеспечения

-

Елесов И.И.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.2

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Елесов И.И.

29.11.2021

03 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракт на поставку лицензий

антивирусного отечественного

программного обеспечения"

Подписан контракт на

поставку лицензий

антивирусного

отечественного

программного обеспечения

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подписан акт поставки

лицензий антивирусного

отечественного

программного обеспечения

-

Зезиков Е.В.

10.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Подготовлена заявка на

проведение закупочных

процедур для приобретения

средств защиты

безопасности

-

Елесов И.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Подписан договор на

-

Елесов И.И.

30.04.2022

Взаимо

связь с

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

приобретение

лицензионных прав на

антивирус "Касперского"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Подписан акт приобретения

лицензионных прав на

антивирус "Касперский"

-

Елесов И.И.

30.04.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Заключен

контракт на приобретение

средств защиты безопасности",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Подписан контракт на

приобретение средств

защиты безопасности

-

Елесов И.И.

30.04.2022

03 06 --

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Подписан акт приобретение

средств защиты

безопасности

-

Зезиков Е.В.

06.05.2022

12 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

покупку средств защиты

информации

-

Елесов И.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

приобретение серверного

оборудования в целях

установки на него

отечественного

программного обеспечения

и средств защиты

информации

-

Елесов И.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Приобретены средства

защиты информации

-

Елесов И.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Приобретено серверное

оборудование в целях

установки на него

отечественного

программного обеспечения

-

Елесов И.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка

"Приобретение лицензии на

право установки и использования

операционной системы

специального назначения ",

значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт-передачи

на лицензию на право

установки и использования

операционной системы

специального назначения.

-

Елесов И.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Передача лицензий на

отечественное программное

обеспечение исполнительным

органам государственной власти

Переданы лицензии на

отечественное программное

обеспечение

исполнительным органам

Алымов С.П.

01.01.2023 30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Алтай" государственной власти

Республики Алтай

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведение

уточняющего анализа

потребности в лицензиях на

отечественное программное

обеспечение исполнительных

органов государственной власти

Республики Алтай ", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении уточняющего

анализа потребности ИОГВ

РА

-

Рубцова А.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.2

Контрольная точка "Получены

лицензии на отечественное

программное обеспечение (РЕД

ОС, Astra Linux)", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении лицензий на

отечественное ПО (РЕД

ОС, Astra Linux)

-

Рубцова А.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка

"Формирование

сублицензионных договоров на

передачу прав на лицензии для

отечественного программного

обеспечения для исполнительных

органов государственной власти

Республики Алтай", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Сформированы

сублицензионные договоры

на передачу прав для ИОГВ

РА

-

Рубцова А.Н.

30.06.2023

05 07 --

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлены доступы для

входа в личный кабинет ГК

"Астра" для исполнительных

органов государственной власти

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Отчет о предоставлении

доступа в личный кабинет

для ИОГВ РА

-

Рубцова А.Н.

30.06.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Проведение

обучения по работе в личном

кабинете ГК "Астра"

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении обучения по

работе в личном кабинете

ГК "Астра" для ИОГВ РА

-

Рубцова А.Н.

30.09.2023

07 03 --

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

-

Рубцова А.Н.

30.11.2023

08 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Штука передаче лицензий на

отечественное ПО

исполнительным органам

государственной власти

Республики Алтай

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай

2.1

Результат "Реализовано обучение

сотрудников Министерства

цифрового развития Республики

Алтай и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл Телком"

на курсах профессиональной

переподготовки по направлению

"Информационная

безопасность""

Реализовано обучение

сотрудников БУ РА

"ЭлТелком" и Миницифры

РА на курсах

переподготовки по

направлению

"Информационная

безопасность"

Алымов С.П.

01.01.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000

Прочий тип документа

Подписан договор с

Новосибирским

Государственным

Техническим

Университетом на

прохождение сотрудниками

Министерства цифрового

-

Елесов И.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития Республики Алтай

и подведомственного

учреждения БУ РА "Эл

Телком" курсов

профессиональной

переподготовки по

направлению

"Информационная

безопасность"

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000

Прочий тип документа

НГТУ предоставлен

подтверждающий документ

об обязательном

согласовании программы

профессиональной

переподготовки с ФСТЭК

России

-

Елесов И.И.

28.02.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.0000, Штука

Прочий тип документа

Произошла оплата обучения

в соответствии с договором

заключенным между НГТУ

и БУ РА "ЭлТелком".

Сотрудники Министерства

цифрового развития

Республики Алтай

получили дипломы об

окончании курсов

-

Елесов И.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

переподготовки по

направлению

Информационная

безопасность

вует

2.2

Результат "Проведено

киберучение для исполнительных

органов государственной власти

Республики Алтай"

Проведение киберучений

для исполнительных

органов государственной

власти Республики Алтай

Алымов С.П.

01.03.2023 17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утвержден

план проведениям киберучений

для исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Минцифрой РА утвержден

план проведениям

киберучений для ИОГВ РА

-

Елесов И.И.

09.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Заключен договор о

-

Елесов И.И.

10.03.2023

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

проведении киберучений

для ИОГВ РА

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Направлено

письмо в исполнительные органы

государственной власти

Республики Алтай о проведении

киберучений", значение: 1.0000,

Штука

Исходящее письмо

Направлено письмо в

ИОГВ РА о проведении

киберучений

-

Елесов И.И.

13.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Акт Подписан акт приема-

передачи

-

Елесов И.И.

25.03.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.5

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

проведении киберучений для

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Сформирован отчет о

проведении киберучений

для ИОГВ РА

-

Елесов И.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

киберучений для

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Проведено

информирование о

проведении киберучений

для ИОГВ РА

-

Елесов И.И.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Подготовлена

инфраструктура для размещения

сайтов исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай с целью

обеспечения информационной

Подготовлена

инфраструктура для

размещения сайтов

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай с целью

Алымов С.П.

31.10.2023 30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности " обеспечения

информационной

безопасности

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Заключен

договор на поставку

программного обеспечения "1С-

Битрикс: Управление сайтом

стандарт"", значение: 1.0000,

Штука

Соглашение Заключен

договор на поставку

программного обеспечения

"1С-Битрикс: Управление

сайтом стандарт"

-

Зезиков Е.В.

13.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Заключен

договор на приобретение

лицензии на ПО для ЭВМ

"SIMAI-SF4: Сайт

государственной организации -

адаптивный с версией для

слабовидящих"", значение:

1.0000, Штука

Соглашение Договор на

приобретение лицензии на

ПО для ЭВМ "SIMAI-SF4:

Сайт государственной

организации -адаптивный с

версией для слабовидящих"

-

Зезиков Е.В.

13.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Подписан

акт приема-передачи лицензии на

Акт Подписан акт приема-

передачи лицензии на

-

Зезиков Е.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программное обеспечение "1С-

Битрикс: Управление сайтом

стандарт"", значение: 1.0000,

Штука

программное обеспечение

"1С-Битрикс: Управление

сайтом стандарт"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Подписан

акт приема-передачи лицензии на

ПО для ЭВМ "SIMAI-SF4: Сайт

государственной организации -

адаптивный с версией для

слабовидящих"", значение:

1.0000, Штука

Акт акт приема-передачи

лицензии на ПО для ЭВМ

"SIMAI-SF4: Сайт

государственной

организации -адаптивный с

версией для слабовидящих"

-

Зезиков Е.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Заключен

договор на предоставление

удаленного доступа к сервису",

значение: 1.0000, Штука

Соглашение Договор на

предоставление удаленного

доступа к сервису

-

Зезиков Е.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.6

Контрольная точка "Подписан

акт приема-передачи на

предоставление удаленного

доступа к сервису", значение:

1.0000, Штука

Акт Акт-приема передачи

на предоставление

удаленного доступа к

сервису

-

Зезиков Е.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Обеспечение

доступности информационных

ресурсов, размещенных в

региональном центре обработки

данных "

Обеспечение доступности

информационных ресурсов,

размещенных в

региональном центре

обработки данных.

Тюнин А.В.

19.01.2024 30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Соглашение Подписано

Соглашение между

Министерством цифрового

развития РА и БУ РА "Эл

Телком" о предоставлении

субсидии из

-

Бовин Р.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

республиканского бюджета

Республики Алтай

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Заключение

договора на оказание услуги

"Защита и ускорение веб-сайтов

на основе удаленного

использования прав на

программу "DDoS-GUARD

Protection" (Тариф Medium)"",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

оказание услуги "Защита и

ускорение веб-сайтов на

основе удаленного

использования прав на

программу "DDoS-GUARD

Protection" (Тариф Medium)"

между БУ РА "Эл Телком"

и ООО "ДДОС-ГВАРД"

-

Тюйменова

Э.А.

19.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Акт Подписан акт приема-

передачи прав

-

Тюйменова

Э.А.

04.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Настройка

защищаемых доменов", значение:

Прочий тип документа

Произведена настройка

-

Тюйменова

Э.А.

11.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Штука параметров безопасности

для всех доменов, которые

должны быть защищены от

возможных угроз и атак

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Проведение

функционального тестирования ",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Проведение

функционального

тестирования, а именно

проверка корректности

работы механизмов

безопасности в реальных

условиях эксплуатации

-

Тюйменова

Э.А.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка

"Информирование

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай ", значение:

1.0000, Штука

Исходящее письмо

Информирование

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай о

приобретении защиты и

ускорение веб-сайтов на

основе удаленного

использования прав на

программу "DDoS-GUARD

-

Тюйменова

Э.А.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Protection"вует вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов Н. Н. Министр - 5

2 Администратор регионального

проекта

Тюнин А. В. Заместитель министра,

начальник отдела

кибербезопасности

- 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Тюнин А. В. Заместитель министра,

начальник отдела

кибербезопасности

- 10

Предоставление услуг по созданию тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Н. Н. Министр - 5

Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 10

Реализовано обучение сотрудников Министерства цифрового развития Республики Алтай и подведомственного учреждения БУ РА "Эл Телком" на курсах

профессиональной переподготовки по направлению "Информационная безопасность"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 10

Передача лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти Республики Алтай

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 10



Проведено киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 10

Подготовлена инфраструктура для размещения сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с целью обеспечения

информационной безопасности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 10

Обеспечение доступности информационных ресурсов, размещенных в региональном центре обработки данных

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тюнин А. В. Заместитель министра,

начальник отдела

кибербезопасности

- 10


