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программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

экономического потенциала и предпринимательства»

Региональные проекты

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Региональные проекты
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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

-

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства" государственной программы

Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и

предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0251 2018

- - - - - 0,0297 0,0320

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,029

7

0,029

8

0,029

9

0,030

0

0,030

3

0,030

4

Миллион

человек

0,0320

0,032

0

0,030

8

0,030

7

0,030

6

0,030

5

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом).

Единиц

а

- - - 1,0

000

7,0

000

Субъекты МСП

размещены на

льготных условиях

на

производственных

площадях и

помещениях

промышленных

парков Республики

Алтай. К 2024 году

не менее 12

субъектов МСП

стали резидентами

промышленных

парков, созданных

на территории

Республики Алтай.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -9,0

000

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

1.2

 Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 0,0

710

0,0

820

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные

услуги в 2024 году

составит 369 ед.

(нарастающим

итогом за период

2021-2024 гг.).

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

980

0,1

180

-

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

Тысяча

единиц

- - - 0,3

300

0,3

360

Государственными

микрофинансовым

и организациями

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2019

- -0,3

290

0,3

290

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

Республики Алтай

составит не менее

376 единиц

ние

работ)

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

Милли

он

рублей

- - - 51,

018

0

52,

090

0

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -37,

752

9

315

,21

52

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

обязательств

субъектов МСП.

1.5

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 12,

000

0

3,0

000

В 2019 году в

Республике Алтай

создан центр

поддержки

экспорта,

обеспечивающий

доступ субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва к

государственным

мерам поддержки

экспорта. Центром

поддержки

экспорта Ре

публики Алтай при

содействии АО

"РЭЦ"

организовано

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -8,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

деятельность с

целью заключения

экспортных

контрактов. В 2024

году количество

субъектов МСП,

заключивших

экспортные

контракты при

поддержке Центра

поддержки

экспорта

Республики Алтай

оставит 22 ед.

(нарастающим

итогом за период

2021-2024 гг.)

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

550

0,0

550

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

550

0,0

740

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

(объем

внебюджетных

инвестиций)

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков на

территории

Республики

Алтай составит не

менее 220 млн.

рублей

(нарастающим

итогом за период

2021-2024 гг.).

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

054

0,0

013

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта при

поддержке Центра

поддержки

экспорта

Республики Алтай

в объеме не менее

9,576 млн. долл.

США в 2024 году

(по курсу

Центрального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

034

0,0

021

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта).

1.8

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

вовлечения новых

членов в

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

Единиц

а

- - - 100

,00

00

100

,00

00

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -180

,00

00

190

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

1.9

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственно

Единиц

а

- - - 14,

000

0

27,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -43,

000

0

-

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

1.1

0

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 65,

000

0

-

1.1

1

Субъектам малого и

среднего

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

Оказание

услуг

0,0000 2019

- -- 70,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

система

информационно-

консультационного

и методического

обслуживания

субъектов МСП в

АПК и сельского

населения,

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в субъектах

Российской

Федерации,

обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в

создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов

(выполне

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1

252 525,25505 050,51 0,000,00 0,00 1 010 101,01252 525,25

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

252 525,25505 050,51 0,000,00 0,00 1 010 101,01252 525,25

бюджет субъекта1.1.1.1.

252 525,25505 050,51 0,000,00 0,00 1 010 101,01252 525,25

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

 Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.2

19 566,7741 535,35 19 964,4455 188,91 0,00 174 369,4138 113,94
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

19 566,7741 535,35 19 964,4455 188,91 0,00 174 369,4238 113,94

бюджет субъекта1.2.1.1.

19 566,7741 535,35 19 964,4455 188,91 0,00 174 369,4238 113,94

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.3

3 658,4827 299,49 20 059,497 878,80 14 587,07 89 492,5216 009,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

3 658,4827 299,49 20 059,497 878,80 14 587,07 89 492,5316 009,19

бюджет субъекта1.3.1.1.

3 658,4827 299,49 20 059,497 878,80 14 587,07 89 492,5316 009,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

1.4

57 625,250,00 51 662,930,00 0,00 169 208,3859 920,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

57 625,250,00 51 662,930,00 0,00 169 208,3859 920,20

бюджет субъекта1.4.1.1.

57 625,250,00 51 662,930,00 0,00 169 208,3859 920,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.5

0,000,00 0,000,00 95 717,17 95 717,170,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 95 717,17 95 717,170,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 95 717,17 95 717,170,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

63 067,71 573 885,35 91 686,86 333 375,75

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

366 568,58 110 304,24 1 538 888,49

63 067,71 333 375,75573 885,35 91 686,86 366 568,58 110 304,24 1 538 888,49
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2.  Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 14 587,07 14 587,07 14 587,07 14 587,07 14 587,07

14 587,07

14 587,0714 587,0714 587,0714 587,0714 587,07
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.4. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 0,00 7 020,20 7 020,20 76 508,08

95 717,17

95 717,1793 376,7790 346,4685 295,9679 235,35

ИТОГО:

0,00 14 587,07 14 587,07 21 607,27 21 607,27 91 095,15

110 304,24

110 304,2

4

107 963,8

4

104 933,5

3

99 883,0393 822,42



21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)"

Субъекты МСП размещены

на льготных условиях на

производственных

площадях и помещениях

промышленных парков

Республики Алтай. К 2024

году не менее 12 субъектов

МСП стали резидентами

промышленных парков,

созданных на территории

Республики Алтай.

Боровых К.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы (4 этап)

-

Лощеных Е.А.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Реестр договоров купли-

продажи (3 этап)

-

Лощеных Е.А.

10.04.2021

07 09 --

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство (4 этап)

-

Лощеных Е.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

График строительно-

монтажных работ

-

Лощеных Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Осуществлен

монтаж основного оборудования"

Отчет Осуществлен монтаж

основного оборудования

-

Лощеных Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

Госстройнадзора (3 этап)

-

Лощеных Е.А.

10.09.2021

12 14 нет-

1.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода в

эксплуатацию (3 этап)

-

Лощеных Е.А.

11.10.2021

17 13 нет-

1.1.8

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт пуско-наладочных

работ

-

Лощеных Е.А.

12.10.2021

12 11 нет-

1.1.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации объекта (3

этап)

-

Лощеных Е.А.

10.11.2021

12 11 нет-

1.1.10

Контрольная точка Отчет Отчет о

-

Лощеных Е.А.

20.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

предоставлении субсидии

юридическому лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Лощеных Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено

АПП "АМЗА" (четвертый этап)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Копии договоров купли-

продажи оборудования

АПП "АМЗА" (четвертый

этап)

-

Лощеных Е.А.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение -

-

Лощеных Е.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Оборудование установлено

АПП "АМЗА" (четвёртый этап)",

значение: 0.0000, Документ

Акт Акт пуско-наладочных

работ оборудования (АПП

"АМЗА", четвертый этап)

-

Лощеных Е.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены АПП "АМЗА"

(четвёртый этап)", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Заключение

Госстройнадзора на объект

строительства АПП

"АМЗА" (четвертый этап)

-

Лощеных Е.А.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию АПП "АМЗА"

(четвёртый этап)", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта АПП

"АМЗА" (четвертый этап)

-

Лощеных Е.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лощеных Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Лощеных Е.А.

20.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (АПП

"АМЗА", четвёртый этап)",

значение: 1.0000, Единица

Выписка из ЕГРН о праве

собственности АПП

"АМЗА" (четвертый этап)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(управляющей компании) за 1 кв.

2023 г."

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

1 кв. 2023 г. АПП "Амза" и

ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

12.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Получено

положительное Заключение

государственной экспертизы на

ПСД "Индустриальный парк

"Алтай""

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы УК ИП "Алтай"

на объект Индустриальный

парк "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

24.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(управляющей компании)"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

1 полугодие 2023 г. АПП

"Амза" и ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(управляющей компании)"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

9 мес. 2023 г. АПП "Амза"

и ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Заключены

договора на поставку

оборудования"

Соглашение

Предварительные договора

на поставку оборудования

УК "ИП Алтай"

-

Лощеных Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

(управляющей компании) за 1

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

1 квартал 2024 года АПП

"АМЗА" и ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 отсутствует-

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

(управляющей компании) за 2

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2 квартал 2024 года. АПП

"АМЗА" и ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

15.07.2024

17 19 отсутсвует-

1.1.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

(управляющей компании) за 3

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

3 квартал 2024 года. АПП

"АМЗА" и ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

15.10.2024

18 20 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому лицу

(управляющей компании) "

Прочий тип документа

Реестр договоров с

резидентами

агропромышленного парка

"АМЗА" и индустриального

парка "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

20.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат " Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

оказаны комплексные

услуги в целях роста и

развития субъектов МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги в 2024

году составит 369 ед.

(нарастающим итогом за

период 2021-2024 гг.).

Боровых К.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение

Минэкономразвиия РА с

ГБУ РА «Центр развития

туризма и

предпринимательства РА»

-

Боровых К.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай" за январь-

сентябрь 2021 года"

Отчет Центра "Мой бизнес"

-

Мызин А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай" за январь-

октябрь 2021 года"

Отчет Центра "Мой бизнес"

-

Мызин А.А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка Отчет Центра "Мой бизнес"

-

Мызин А.А.

30.11.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставление отчета ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай" за январь-

ноябрь 2021 года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Центра "Мой бизнес"

-

Мызин А.А.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результатов использования

субсидий, отчет о расходах

-

Перязева Е.С.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии

ГБУ РА «Центр развития

туризма и

предпринимательства РА»

-

Боровых К.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-февраля

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-март 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-апрель 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка Отчет Отчет ГБУ РА

-

Мызин А.А.

31.05.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-май 2022

года", значение: 0.0000

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-июнь 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-июль 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-август 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-сентябрь

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-октябрь

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за январь-ноябрь

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регпроекта Центром

Мой бизнес за 2022 год ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет ГБУ РА

«Центр развития туризма и

предпринимательства РА»

-

Мызин А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка Отчет Отчет ГБУ РА

-

Мызин А.А.

31.01.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта "

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Разработана

и утверждена смета по

региональному проекту

"Создание условий для легкого

старта и комфортного ведения

бизнеса""

Прочий тип документа

Утвержденная смета

регионального проекта

-

Мызин А.А.

15.02.2023

09 11 --

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

-

Мызин А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации регионального

проекта "

предпринимательства

Республики Алтай"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Соглашение

с получателем субсидии о

реализации регионального

проекта"

Соглашение Соглашение с

ГБУ РА "Центр развития

туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.26

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о реализации

регионального проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о реализации

регионального проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта "

Прочий тип документа

Отчет ГБУ РА "Центр

развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Разработка и

продвижение бренда субъектов

МСП осуществляющих

деятельность в сфере социального

предпринимательства"

Прочий тип документа

Контракт об оказании услуг

-

Мызин А.А.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Участие в

Международном фестивале

Прочий тип документа

Контракт и акт об оказании

-

Мызин А.А.

11.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этнической музыки и ремесел

"Мир Сибири""

услуг по организации

участия в Международном

фестивале этнической

музыки и ремесел "Мир

Сибири"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о реализации

регионального проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Разработка

проектов санитарно-защитной

зоны"

Прочий тип документа

Контракт и акт об оказании

услуг по разработке

проектов санитарно-

защитной зоны

-

Мызин А.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.34

Контрольная точка "Участия в

международной выставке

продуктов питания "WorldFood

Moscow 2023" в г. Москва"

Прочий тип документа

Контракт и акт об оказании

услуг по организации

участия в международной

выставке продуктов

питания "WorldFood

Moscow 2023" в г. Москва

-

Мызин А.А.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о реализации

регионального проекта "

Прочий тип документа

Отчет ГБУ РА "Центр

развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о реализации

регионального проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта "

Отчет Отчет ГБУ РА

"Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай"

-

Мызин А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта"

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка "Разработана

и утверждена смета по

Прочий тип документа

Утвержденная смета

-

Делдошпоева

Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональному проекту

"Создание условий для легкого

старта и комфортного ведения

бизнеса""

регионального проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта"

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта за 1 квартал 2024 г."

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства" за 1

квартал 2024 г.

-

Делдошпоева

Е.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.42

Контрольная точка "Соглашение

с получателем субсидии о

реализации регионального

проекта"

Соглашение Заключенное

соглашение

-

Делдошпоева

Е.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта"

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.44

Контрольная точка "Участие в

XIX Международной выставке-

ярмарке "Сокровища Севера.

Мастера и художники России

2024""

Прочий тип документа

Контракт и акт об оказании

услуг по организации

участия

-

Делдошпоева

Е.С.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта"

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта за первое полугодие 2024

г."

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Сведения о

реализации регионального

-

Делдошпоева

Е.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации регионального

проекта"

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства".

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.48

Контрольная точка "Разработка и

продвижение бренда субъектов

МСП осуществляющих

деятельность в сфере социального

предпринимательства"

Прочий тип документа

Контракт об оказании услуг

-

Делдошпоева

Е.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.49

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта"

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства".

-

Делдошпоева

Е.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.50

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта за 9 месяцев 2024 г."

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.51

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта"

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства".

-

Делдошпоева

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.52

Контрольная точка "Участия в

международной выставке

продуктов питания "WorldFood

Moscow 2024" в г. Москва"

Прочий тип документа

Контракт и акт об оказании

услуг по организации

участия в международной

выставке продуктов

питания "WorldFood

-

Делдошпоева

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Moscow 2024" в г. Москваьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.53

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта"

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.54

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации регионального

проекта за 2024 г."

Отчет Сведения о

реализации регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства"

-

Делдошпоева

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

Государственными

микрофинансовыми

Боровых К.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

Республики Алтай составит

не менее 376 единиц

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации

микрофинансовой организации

Республики Алтай", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация о проведении

годовой информационной

кампании

-

Евдокимова

Н.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

сентябрь 2021 года", значение:

0.0000

Отчет МФО РА

-

Евдокимова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

октябрь 2021 года", значение:

0.0000

Отчет МФО РА

-

Евдокимова

Н.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

ноябрь 2021 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Евдокимова

Н.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставление отчета

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь 2022

года", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

февраль 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-март

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации

микрофинансовой компании

Республики Алтай (в течение 1

квартала 2022 г.)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационной кампании

за 1 кв. 2022г.

-

Евдокимова

Н.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-май

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

30.04.2022

05 08 --

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-май

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

июнь 2022 года", значение: 0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации

микрофинансовой компании

Республики Алтай (в течение 2

квартала 2022 г.)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационной кампании

за 2 кв. 2022г.

-

Евдокимова

Н.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

июль 2022 года", значение: 0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

август 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

сентябрь 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации

микрофинансовой компании

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационной кампании

за 3 кв. 2022г.

-

Евдокимова

Н.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Алтай (в течение 3

квартала 2022 г.)", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

октябрь 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за январь-

ноябрь 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставление отчета

микрофинансовой организации

Республики Алтай за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет Реестр выданных

займов

-

Евдокимова

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Проведение

конкурса "Лучший клиент фонда

2022 г."", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Отчет о проведении

годовой информационной

кампании

-

Евдокимова

Н.В.

27.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Оценка

эффективности займов,

выданных начинающим

предпринимателям за 2022 год"

Прочий тип документа

Анализ эффективности

займов, выданных в 2022

году

-

Евдокимова

Н.В.

06.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным за 1 квартал

2023 г."

Прочий тип документа

Реестр займов, выданных за

1 квартал 2023г.

-

Евдокимова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным за 1-ое

полугодие 2023 г."

Прочий тип документа

Реестр займов, выданных за

1-ое полугодие 2023г.

-

Евдокимова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным за 9 месяцев

2023 г."

Прочий тип документа

Реестр займов, выданных за

9 месяцев 2023г.

-

Евдокимова

Н.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "

Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "

Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Прочий тип документа

Реестр выданных займов

-

Евдокимова

Н.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным за 2023 г."

Прочий тип документа

Реестр займов, выданных за

2023г.

-

Евдокимова

Н.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "Проведение

конкурса "Лучший клиент фонда

2023 г.""

Прочий тип документа

Отчет о проведении

годовой информационной

кампании

-

Делдошпоева

Е.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Оценка

эффективности займов,

выданных начинающим

предпринимателям за 2023 год"

Прочий тип документа

Анализ эффективности

займов, выданных в 2023

году

-

Делдошпоева

Е.С.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным за 1 квартал

2024 г."

Отчет Реестр займов,

выданных за 1 квартал 2024

г.

-

Делдошпоева

Е.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.40

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.41

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации

микрофинансовой организации

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Информация о проведении

годовой информационной

кампании

-

Делдошпоева

Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.42

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным за 1-ое

полугодие 2024 г."

Отчет Реестр займов,

выданных за 1-ое

полугодие 2024 г.

-

Делдошпоева

Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.43

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.44

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.45

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным за 9 месяцев

2024 г."

Отчет Реестр займов,

выданных за 9 месяцев 2024

г.

-

Делдошпоева

Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.46

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.47

Контрольная точка

"Предоставление ежемесячного

отчета по выданным займам"

Отчет Реестр выданных

займов

-

Делдошпоева

Е.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.48

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

займам, выданным в 2024 г"

Отчет Реестр выданных

займов в 2024 году

-

Делдошпоева

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП.

Боровых К.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.4.1

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации региональной

гарантийной организации

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Информация о проведении

годовой информационной

кампании

-

Евдокимова

Н.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-сентябрь 2021 года"

Отчет РГО РА

-

Евдокимова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-октябрь 2021 года"

Отчет РГО РА

-

Евдокимова

Н.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-ноябрь 2021 года"

Отчет ОРГ РА

-

Евдокимова

Н.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Субъектам

МСП обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями", значение: 0.0000

Отчет Годовой отчет о

работе Региональной

гарантийной организации

-

Евдокимова

Н.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации региональной

гарантийной организации

Республики Алтай (в течение 1

квартала 2022 г.)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационной кампании

за 1 кв. 2022г.

-

Евдокимова

Н.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

Отчет Отчет о

предоставленных

поручительствах

-

Евдокимова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за январь-июнь 2022 года",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации региональной

гарантийной организации

Республики Алтай (в течение 2

квартала 2022 г.)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационной кампании

за 2 кв. 2022г.

-

Евдокимова

Н.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-июль 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

предоставленных

поручительствах

-

Евдокимова

Н.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-август 2022 года",

значение: 1.0000, Документ

Отчет Отчет о

предоставленных

поручительствах

-

Евдокимова

Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-сентябрь 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

предоставленных

поручительствах

-

Евдокимова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации региональной

гарантийной организации

Республики Алтай (в течение 3

квартала 2022 г.)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационной кампании

за 3 кв. 2022г.

-

Евдокимова

Н.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-октябрь 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

предоставленных

поручительствах

-

Евдокимова

Н.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставление отчета

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за январь-ноябрь 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

предоставленных

поручительствах

-

Евдокимова

Н.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Субъектам

МСП обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

Отчет Годовой отчет о

работе Региональной

гарантийной организации

-

Евдокимова

Н.В.

20.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

--



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациями", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации региональной

гарантийной организации

Республики Алтай (в течение 4

квартала 2022 г.) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационной кампании

за 4 кв. 2022г.

-

Евдокимова

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Квартальный

отчет по предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Квартальный отчет

по предоставленным

поручительствам

(гарантиям) региональной

гарантийной организации

Республики Алтай

-

Панин Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за 1-ое полугодие 2023г."

Отчет Отчет за 1-ое

полугодие

-

Панин Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за 9 месяцев 2023г."

Отчет Отчет за 9 м

полугодие

-

Панин Е.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.26

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации деятельности

региональной гарантийной

организации по предоставлению

поручительств начинающим

субъектам МСП"

Прочий тип документа

Отчет о проведении

годовой информационной

кампании

-

Панин Е.С.

02.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай "

Отчет Отчет за месяц

-

Панин Е.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за 2023г."

Отчет Отчет за 2023г.

-

Панин Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.30

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за 1 квартал 2024 г."

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.34

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.35

Контрольная точка "Отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за первое полугодие 2024 г."

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.36

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации региональной

гарантийной организации

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Информация о проведении

годовой информационной

кампании

-

Делдошпоева

Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.38

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка "Отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

Отчет Реестр выданных

поручительств за 9 месяцев

2024 г.

-

Делдошпоева

Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации Республики Алтай

за 9 месяцев 2024 г."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.41

Контрольная точка

"Ежемесячный отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай"

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.42

Контрольная точка "Отчет по

предоставленным

поручительствам(гарантиям)

региональной гарантийной

организации Республики Алтай

за 2024 г."

Отчет Реестр выданных

поручительств

-

Делдошпоева

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

В 2019 году в Республике

Алтай создан центр

поддержки экспорта,

обеспечивающий доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

государственным мерам

поддержки экспорта.

Центром поддержки

экспорта Ре публики Алтай

при содействии АО "РЭЦ"

организовано оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

деятельность с целью

заключения экспортных

контрактов. В 2024 году

Екеев М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количество субъектов МСП,

заключивших экспортные

контракты при поддержке

Центра поддержки экспорта

Республики Алтай оставит

22 ед. (нарастающим итогом

за период 2021-2024 гг.)

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Минэкономразвиия РА с

АНО «Центром поддержки

экспорта Республики

Алтай»

-

Боровых К.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета АНО

"Центр поддержки экспорта

Республики Алтай" за январь-

сентябрь 2021 года"

Отчет ЦПЭ РА

-

Логинова Т.В.

30.09.2021

04 05 --

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета АНО

"Центр поддержки экспорта

Республики Алтай" за январь-

октябрь 2021 года"

Отчет ЦПЭ РА

-

Логинова Т.В.

31.10.2021

06 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета АНО

"Центр поддержки экспорта

Республики Алтай" за январь-

ноябрь 2021 года"

Отчет ЦПЭ РА

-

Логинова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет ЦПЭ РА

-

Логинова Т.В.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии АНО "Центр

поддержки экспорта Республики

Алтай"", значение: 0.0000

Соглашение

Минэкономразвития РА с

АНО «Центр поддержки

экспорта Республики

Алтай»

-

Перязева Е.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-апрель 2022

года", значение: 0.0000, Документ

Отчет Центра поддержки

экспорта за январь-апрель

2022 года

-

Логинова Т.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-май 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-июнь 2022

Отчет -

-

Логинова Т.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-июль 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-август 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-сентябрь 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-октябрь 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за январь-ноябрь 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет Отчет

(ежеквартальный) от АНО

«Центром поддержки

экспорта Республики

Алтай»

-

Логинова Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии АНО Центр поддержки

экспорта Республики Алтай"

Соглашение Соглашение

-

Логинова Т.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за 1 кв. 2023 года"

Прочий тип документа

отчет по рег.проекту за

квартал

-

Логинова Т.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за 2 кв. 2023 года"

Отчет отчет по рег.проекту

за квартал

-

Логинова Т.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за 3 кв. 2023 года"

Отчет отчет по рег.проекту

за квартал

-

Логинова Т.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за 4 кв. 2023 года"

Отчет отчет по рег.проекту

за квартал

-

Логинова Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение с АО "РЭЦ" о

методическом и

информационном

взаимодействии при реализации

мероприятия по осуществлению

субъектами МСП экспорта при

поддержке Центра поддержки

экспорта "

Соглашение Соглашение с

АО "РЭЦ" о методическом

и информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия по

осуществлению субъектами

МСП экспорта при

поддержке Центра

поддержки экспорта

-

Быжлакова

Н.В.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Направлен

отчет по соглашению с АО

"РЭЦ" за 1 квартал 2024 года"

Отчет Отчет АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в АО

"Российский экспортный

центр" за 1 квартал 2024

года

-

Быжлакова

Н.В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Направлен

отчет Центра поддержки экспорта

за 2 квартал 2024 года в АО

"РЭЦ""

Отчет Отчет АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в АО

"Российский экспортный

центр" за 2 квартал 2024

года

-

Быжлакова

Н.В.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Направлен

отчет Центра поддержки экспорта

в АО "РЭЦ" за 3 квартал 2024

года"

Отчет Отчет АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в АО

"Российский экспортный

центр" за 3 квартал 2024

года

-

Быжлакова

Н.В.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах деятельности Центра

поддержки экспорта в 2024 году"

Протокол Протокол

заседания Совета по

развитию экспортной

деятельности на территории

-

Быжлакова

Н.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Алтайатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Направлен

отчет Центра поддержки экспорта

в АО "РЭЦ" за 2024 год "

Отчет Отчет АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в АО

"Российский экспортный

центр" за 2024 год

-

Быжлакова

Н.В.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций)"

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных парков на

территории Республики

Алтай составит не менее

220 млн. рублей

(нарастающим итогом за

период 2021-2024 гг.).

Боровых К.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

агропромпарку "АМЗА" за

январь-сентябрь 2021 года"

Отчет агропромпарка

"АМЗА"

-

Лощеных Е.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

агропромпарку "АМЗА" за

январь-октябрь 2021 года"

Отчет агропромпарка

"АМЗА"

-

Лощеных Е.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставление отчета по

агропромпарку "АМЗА" за

январь-ноябрь 2021 года"

Отчет агропромпарка

"АМЗА"

-

Лощеных Е.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Организация

доступа резидентов к

производственным помещениям

промпарка в 2021 году",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр договоров,

заключенных с резидентами

промпарка

-

Лощеных Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций АПП

"Амза" за 4 кв. 2021 г.", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии

-

Лощеных Е.А.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Внесение

изменений в нормативные

правовые акты, регулирующие

Постановление

Постановление

правительства Республики

-

Лощеных Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидий на

создание промпарков ", значение:

0.0000

Алтай о внесении

изменений в порядок

предоставления субсидий,

утвержденный

постановлением

Правительства РА от

09.04.2020 № 129

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций АПП

"Амза" за 1 кв. 2022 г.", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии

-

Лощеных Е.А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций АПП

"Амза" за 2 кв. 2022 г.", значение:

0.0000

Отчет Отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии

-

Лощеных Е.А.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

внебюджетных инвестиций АПП

"АМЗА" за 3 кв. 2022 г.",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии

-

Лощеных Е.А.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Организация

доступа резидентов к

производственным помещениям

промпарка в 2022 году",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Копии договоров,

заключенных с резидентами

промпарка

-

Лощеных Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций АПП

"Амза" за 1 кв. 2023 г."

Отчет Предоставлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций АПП "Амза" за

1 кв. 2023 г.

-

Лощеных Е.А.

12.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций ИП

"Алтай" за 1 кв. 2023 г."

Отчет Предоставлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций ИП "Алтай" за

1 кв. 2023 г.

-

Лощеных Е.А.

12.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций ИП

"Алтай" за 1 полугодие 2023 г."

Отчет Предоставлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций ИП "Алтай" за

1 полугодие 2023 г.

-

Лощеных Е.А.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций АПП

Отчет Предоставлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций АПП "Амза" за

-

Лощеных Е.А.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Амза" за 1 полугодие 2023 г." 1 полугодие 2023 г.результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций ИП

"Алтай" за 9 мес. 2023 г."

Отчет Предоставлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций ИП "Алтай"за

9 мес. 2023 г.

-

Лощеных Е.А.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций АПП

"Амза" за 9 мес. 2023 г."

Отчет Предоставлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций АПП "Амза" за

9 мес. 2023 г.

-

Лощеных Е.А.

12.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 50%",

Процент

Отчет Отчет о готовности

объекта строительства

"Индустриальный парк

"Алтай"

-

Лощеных Е.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 70%",

Процент

Отчет Отчет о готовности

объекта "Индустриальный

парк "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о объеме

внебюджетных инвестиций за 1

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о объеме

внебюджетных инвестиций

за 1 квартал 2024 года. АПП

"АМЗА" и ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

на объекты

индустриального парка

"Алтай"

-

Лощеных Е.А.

20.05.2024

16 12 отсутствуют-

1.6.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

объектов индустриального

парка "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

31.05.2024

11 13 отсутствуют-

1.6.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации права объекта

-

Лощеных Е.А.

10.06.2024

12 18 отсутствует-

1.6.23

Контрольная точка

"Брендирование объекта

строительства"

Прочий тип документа

Фото объекта строительства

(индустриальный план

"Алтай")

-

Лощеных Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о объеме внебюджетных

инвестиций за 2 квартал 2024

года"

Отчет Представлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций за 2 квартал

2024 года. АПП "АМЗА" и

ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

15.07.2024

16 19 отсутствует-

1.6.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о объеме инвестиций за 3

квартал 2024 года"

Отчет Представлен отчет о

объеме внебюджетных

инвестиций за 3 квартал

2024 года. АПП "АМЗА" и

ИП "Алтай"

-

Лощеных Е.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта

при поддержке Центра

поддержки экспорта

Республики Алтай в объеме

не менее 9,576 млн. долл.

США в 2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта).

Екеев М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План

-

Боровых К.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

экспортных контрактов,

заключенных за период январь-

сентябрь 2021 года"

Отчет Реестр экспортных

контрактов

-

Логинова Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

экспортных контрактов,

заключенных за период январь-

октябрь 2021 года"

Отчет Реестр экспортных

контрактов

-

Логинова Т.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен реестр

экспортных контрактов,

заключенных за период январь-

ноябрь 2021 года"

Отчет Реестр экспортных

контрактов

-

Логинова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр субъектов МСП,

заключивших экспортные

контракты

-

Логинова Т.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО

"РЭЦ"", значение: 0.0000

Отчет за 1 квартал 2022 г.

-

Логинова Т.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО

"РЭЦ"", значение: 0.0000

Отчет за полугодие 2022 г.

-

Логинова Т.В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Организация

и проведение международной

бизнес-миссии в г. Ташкент

(Узбекистан)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.9

Контрольная точка "Организация

и проведение международной

бизнес-миссии в г. Минск

(Белоруссия)", значение: 0.0000,

Документ

Отчет -

-

Логинова Т.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО

"РЭЦ"", значение: 0.0000

Отчет за 9 месяцев 2022 г.

-

Логинова Т.В.

22.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Организация

и проведение реверсной бизнес-

миссии (страна делегация -

Монголия)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Логинова Т.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО

"РЭЦ"", значение: 0.0000

Отчет за 2022 год.

-

Логинова Т.В.

21.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО "РЭЦ"

за 1 кв."

Отчет отчет в АО РЭЦ за

квартал

-

Логинова Т.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.14

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО "РЭЦ"

за 2 кв."

Отчет отчет в АО РЭЦ за

квартал

-

Логинова Т.В.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО "РЭЦ"

за 3 кв."

Отчет отчет в АО РЭЦ за

квартал

-

Логинова Т.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Направление

квартального отчета в АО "РЭЦ"

за 4 кв."

Отчет отчет в АО РЭЦ за

квартал

-

Логинова Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии АНО "Центр

поддержки экспорта Республики

Алтай""

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

АНО "Центр поддержки

экспорта Республики

Алтай"

-

Быжлакова

Н.В.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

регпроекту Центром поддержки

экспорта за 1 кв. 2024 года"

Отчет Отчет о проделанной

работе АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в

рамках проекта

"Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства" за 1

квартал 2024 года

-

Быжлакова

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

регпроекту Центром поддержки

экспорта Республики Алтай за 2

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о проделанной

работе АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в

рамках регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

-

Быжлакова

Н.В.

30.06.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства" за 2

квартал 2024 года

и

отсутст

вует

1.7.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

регпроекту Центром поддержки

экспорта Республики Алтай за 3

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о проделанной

работе АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в

рамках регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства" за 3

квартал 2024 года

-

Быжлакова

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

регпроекту Центром поддержки

экспорта Республики Алтай за 11

месяцев 2024 года"

Отчет Отчет о проделанной

работе АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в

рамках регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства" за 11

месяцев 2024 года

-

Быжлакова

Н.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

регпроекту Центром поддержки

экспорта Республики Алтай за

Отчет Отчет о проделанной

работе АНО "Центр

поддержки экспорта

Республики Алтай" в

-

Быжлакова

Н.В.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 год" рамках регионального

проекта "Акселерация

субъектов малого и

среднего

предпринимательства" за

2024 год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "В

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13

579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21

368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29

040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32

017)"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Гуляева Э.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай

-

Гуляева Э.П.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Республики

Алтай

-

Гуляева Э.П.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Оперативная

информация о количестве

вовлеченных новых членов

в сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию за прошедший

период 2021 года.

-

Гуляева Э.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.4

Контрольная точка "Услуга Справка Оперативная

-

Гуляева Э.П.

29.10.2021

Взаимо Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

информация о количестве

вовлеченных новых членов

в сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию за прошедший

период 2021 года.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Оперативная

информация о количестве

вовлеченных новых членов

в сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию за прошедший

период 2021 года.

-

Гуляева Э.П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай. Утверждение

порядков предоставления

грантов "Агростартап" и

субсидий на возмещение

части затрат

сельскохозяйственным

-

Гуляева Э.П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительским

кооперативам.

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о количестве новых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов за I квартал

2022 года

-

Гуляева Э.П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 отсутствует-

1.8.8

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Республики Алтай

проведены семинары, в том числе

в онлайн-формате, с субъектами

МСП в АПК и ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов.",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Республики

Алтай о проведении

семинаров, в том числе в

онлайн-формате, с

субъектами МСП в АПК и

ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Гуляева Э.П.

30.06.2022

01 02 отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Справка Информационная

справка о количестве новых

-

Гуляева Э.П.

30.07.2022

Взаимо

связь с

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов за 1

полугодие 2022 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Республики

Алтай. Изменение состава

региональной конкурсной

комиссии по отбору

получателей гранта в форме

субсидий "Агростартап".

-

Гуляева Э.П.

31.07.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о количестве новых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов за 9 месяцев

2022 года

-

Гуляева Э.П.

28.10.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о количестве новых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов по итогам

2022 года

-

Гуляева Э.П.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.13

Контрольная точка

"Актуализирована подпрограмма

развития сельскохозяйственной

кооперации"

Прочий тип документа

Утвержденные изменения в

Государственную

программу «Развитие

сельского хозяйства и

регулирование рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и.

продовольствия»

утвержденная

Постановлением

Правительства РА № 316 от

23.09.2020

-

Гуляева Э.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

Прочий тип документа

Отчет деятельность Центра

компетенции за 6 мес. 2023

года

-

Гуляева Э.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фермеров Республики Алтай

проведены семинары, в том числе

в онлайн-формате, с субъектами

МСП в АПК и ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Отчет за

первое полугодие текущего года

о количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов за 6 месяцев

2022 года

-

Гуляева Э.П.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Республики Алтай

проведены семинары, в том числе

в онлайн-формате, с субъектами

МСП в АПК и ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов."

Прочий тип документа

Отчет деятельность Центра

компетенции за 9 мес. 2023

года

-

Гуляева Э.П.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.17

Контрольная точка "Отчет за

текущий год о количестве новых

членов сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов за 2022 года

-

Гуляева Э.П.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.18

Контрольная точка "Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Республики Алтай

проведены семинары, в том числе

в онлайн-формате, с субъектами

МСП в АПК и ЛПХ по вопросам

организации

сельскохозяйственных "

Прочий тип документа

Отчет деятельность Центра

компетенции за 2023 года

-

Гуляева Э.П.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Отчет за

первое полугодие текущего года

о количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов за 6 месяцев

2024 года

-

Кыйгасов Д.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.20

Контрольная точка "Отчет о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Кыйгасов Д.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.21

Контрольная точка "Отчет о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Кыйгасов Д.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Отчет за 9

месяцев текущего года о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

-

Кыйгасов Д.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперативов" потребительских

кооперативов за 9 месяцев

2024 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.23

Контрольная точка "Отчет о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Кыйгасов Д.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.24

Контрольная точка "Отчет о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Кыйгасов Д.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.25

Контрольная точка "Отчет за

текущий год о количестве новых

членов сельскохозяйственных

кооперативов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов за 2024 года

-

Кыйгасов Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Цыгулев А.С.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет

1.9.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

Прочий тип документа

Утвержденное

государственное задание

-

Цыгулев А.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

04 --



124

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Информация о

заявках на предоставление

возмещения части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов,

поступивших в

Министерство сельского

хозяйства Республики

Алтай в рамках реализации

регионального проекта

-

Гуляева Э.П.

30.09.2021

03 04 Отсутствует-

1.9.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

-

Гуляева Э.П.

30.10.2021

03 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Информация о

заявках на предоставление

возмещения части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов,

поступивших в

Министерство сельского

хозяйства Республики

Алтай в рамках реализации

регионального проекта

-

Гуляева Э.П.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Информация о

заявках на предоставление

возмещения части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов,

поступивших в

Министерство сельского

хозяйства Республики

Алтай в рамках реализации

регионального проекта

-

Гуляева Э.П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

"Агростартап", о

возмещении части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Гуляева Э.П.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

-

Гуляева Э.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчеты о выполнения

условий предоставления

грантов "Агростартап",

документы,

подтверждающие право

получения возмещения

части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Гуляева Э.П.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

Отчет Субъектам МСП в

АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

-

Цыгулев А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов",

значение: 0.0000

предоставлена поддержка в

рамках Комплекса мер

поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай

-

Цыгулев А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.9.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Республики

Алтай

-

Цыгулев А.С.

31.12.2021

01 05 Отсутствует-

1.9.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Прочий тип документа

Утверждение

государственного задания

для БУ РА "Горно-

Алтайский селекционно-

-

Цыгулев А.С.

04.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

информационный центр" на

2022 год.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай. Утверждение

порядков предоставления

грантов "Агростартап" и

субсидий на возмещение

части затрат

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам.

-

Гуляева Э.П.

30.04.2022

02 03 отсутствует-

1.9.14

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные мероприятия по

отбору получателей грантов в

форме субсидий "Агростартап"",

значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства сельского

хозяйства Республики

Алтай о приеме заявок на

участие в конкурсных

процедурах на

предоставление грантов в

форме субсидий

"Агростартап".

-

Гуляева Э.П.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 отсутствует-

1.9.15

Контрольная точка "Заключение Соглашение Соглашения о

-

Гуляева Э.П.

30.06.2022

02 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о предоставлении

грантов в форме субсидий

"Агростартап".", значение: 0.0000

предоставлении грантов в

форме субсидий

"Агростартап"

1.9.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 13.0000

Соглашение Соглашения о

возмещении части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Гуляева Э.П.

24.12.2022

03 06 отсутствует-

1.9.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 13.0000

Отчет Отчеты о

выполнения условий

предоставления грантов

"Агростартап", документы,

подтверждающие право

получения возмещения

части затрат

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Гуляева Э.П.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.18

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии на возмещение части

затрат СПоК"

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидий

на возмещение части затрат

СПоК

-

Гуляева Э.П.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.19

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные мероприятия по

отбору получателей

государственной поддержки в

рамках регионального проекта"

Прочий тип документа

Приказ Минсельхоза РА о

объявлении проведения

отбра по предоставлению

грантов "Агротсартап"

-

Гуляева Э.П.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.20

Контрольная точка "Проведены

конкурсные мероприятия по

отбору получателей

государственной поддержки в

рамках региональого проекта"

Прочий тип документа

Выписка из протокола

заседания Региональной

конкурсной комиссии по

отбору получателей гранта

в форме субсидий

«Агростартап»

-

Гуляева Э.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.21

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

грантов "Агростартап""

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

"Агростартап"

-

Гуляева Э.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.22

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии на возмещение части

затрат СПоК"

Отчет Отчет о

предоставлении субсидий

на возмещение части затрат

СПоК за 6 мес. 2023 года

-

Гуляева Э.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.23

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии на возмещение части

затрат СПоК"

Прочий тип документа

Отчет о предоставлении

субсидий на возмещение

части затрат СПоК за 9 мес.

2023 года

-

Гуляева Э.П.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.24

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии на возмещение части

затрат СПоК"

Отчет Отчет о

предоставлении субсидий

на возмещение части затрат

СПоК за 2023 года

-

Гуляева Э.П.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

Гуляева Э.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.10.1

Контрольная точка " Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии на возмещение части

затрат СПоК"

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидий

на возмещение части затрат

СПоК

-

Кыйгасов Д.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные мероприятия по

отбору получателей

государственной поддержки в

рамках регионального проекта"

Прочий тип документа

Приказ Минсельхоза РА о

объявлении проведения

отбора по предоставлению

грантов "Агростартап"

-

Кыйгасов Д.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Проведены

конкурсные мероприятия по

отбору получателей

государственной поддержки в

рамках регионального проекта"

Прочий тип документа

Выписка из протокола

заседания Региональной

конкурсной комиссии по

отбору получателей гранта

в форме субсидий

«Агростартап»

-

Кыйгасов Д.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.4

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документа

-

Кыйгасов Д.А.

31.08.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о предоставлении

грантов "Агростартап""

Соглашения о

предоставлении грантов

"Агростартап"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные мероприятия по

отбору получателей

государственной поддержки в

рамках регионального проекта"

Прочий тип документа

Приказ Минсельхоза РА о

объявлении проведения

отбора

-

Кыйгасов Д.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка "Проведены

конкурсные мероприятия по

отбору получателей

государственной поддержки в

рамках регионального проекта"

Прочий тип документа

Выписка из протокола

заседания конкурсной

комиссии

-

Кыйгасов Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидии

-

Кыйгасов Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в субъектах

Российской Федерации,

обеспечен рост активности

малого агробизнеса в

создании

сельскохозяйственных

кооперативов

Гуляева Э.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

Контрольная точка "Отчёт о

количестве

сельхозтоваропроизводителей

получивших консультационные

услуги в области сельского

хозяйства за первое полугодие

2024 г"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве человек

получивших

консультационные услуги

-

Кыйгасов Д.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Отчёт о

количестве

сельхозтоваропроизводителей

получивших консультационные

услуги в области сельского

хозяйства"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве человек

получивших

консультационные услуги

-

Кыйгасов Д.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Отчёт о

количестве

сельхозтоваропроизводителей

получивших консультационные

услуги в области сельского

хозяйства"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве человек

получивших

консультационные услуги

-

Кыйгасов Д.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11.4

Контрольная точка "Отчёт о

количестве

сельхозтоваропроизводителей

получивших консультационные

услуги в области сельского

хозяйства за 9 месяцев 2024 года"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве человек

получивших

консультационные услуги

-

Кыйгасов Д.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Отчёт о

количестве

сельхозтоваропроизводителей

получивших консультационные

услуги в области сельского

хозяйства"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве человек

получивших

консультационные услуги

-

Кыйгасов Д.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.6

Контрольная точка "Отчёт о

количестве

сельхозтоваропроизводителей

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве человек

-

Кыйгасов Д.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших консультационные

услуги в области сельского

хозяйства"

получивших

консультационные услуги

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.7

Контрольная точка "Отчёт о

количестве

сельхозтоваропроизводителей

получивших консультационные

услуги в области сельского

хозяйства за 2024 год"

Прочий тип документа

Информационная справка о

количестве человек

получивших

консультационные услуги

-

Кыйгасов Д.А.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тупикин В. В. Министр экономического

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Делдошпоева Е. С. начальник отдела - 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Делдошпоева Е. С. начальник отдела - 20

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боровых К. А. заместитель министра Тупикин В. В. 10

 Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боровых К. А. заместитель министра Тупикин В. В. 10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боровых К. А. заместитель министра Тупикин В. В. 10

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боровых К. А. заместитель министра Тупикин В. В. 10

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Екеев М. Н. заместитель министра Тупикин В. В. 10

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боровых К. А. заместитель министра Тупикин В. В. 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Екеев М. Н. заместитель министра Тупикин В. В. 10

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гуляева Э. П. Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Алтай

Цыгулев А. С. 10

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыгулев А. С. Министр сельского хозяйства

Республики Алтай

- 10

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции



13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гуляева Э. П. Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Алтай

Цыгулев А. С. 10

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гуляева Э. П. Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Алтай

Цыгулев А. С. 10


