
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

1. Основные положения

Жилье (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Черников А.М.Руководитель регионального проекта Министр регионального развития Республики Алтай

Нестерова Н.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела жилищной политики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

жилищно-коммунального комплекса»

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,1300 2018

0,0000 0,0990 0,0860 0,1080 0,1070 0,1500 0,1250

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0090

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,020

0

0,040

0

0,060

0

0,100

0

0,110

0

0,115

0

Миллион

квадратных

метров

0,1250

0,125

0

0,125

0

0,125

0

0,125

0

0,120

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0090

0,009

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,0

990

0,0

860

0,1

080

0,1

070

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,1

500

0,1

250

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Языкова О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ий

биллютень по

Алтайскому

краю и

Республике

Алтай

Да

1.1.1

Контрольная точка "Разработка

дополнительных мероприятий

направленных на достижение

показателя "увеличение

жилищного строительства"",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай от 12.08.2020 года №

257

-

Языкова О.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Языкова О.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

муниципальн

ых

образований

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Языкова О.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

муниципальн

ых

образований

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Языкова О.С.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Сведения

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

исполнен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

предоставление

информации

муниципалитетов

-

Языкова О.С.

04.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацию

предоставляю

т МО

Республики

Алтай

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

("дорожная карта")

утвержден в 2019 году.

Корректировка не

требуется.

-

Языкова О.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся МО

Республики

Алтай

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

-

Долганова

С.Ф.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 "Ввод жилья"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Долганова

С.Ф.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Долганова

С.Ф.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мероприятий по

взаимодействию с кадастровыми

инженерами по постановке на

кадастровый учет

индивидуальных жилых домов ",

значение: 0.0000

Протокол протокол итогов

введеных квадратных

метров жилья кадастровыми

инженерами

-

Долганова

С.Ф.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Долганова

С.Ф.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов"

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 1 и 2

-

Темирханова

Г.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартали

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчет муниципального

образования об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

18.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

бюллетень

Алтайкрайста

та

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателей

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

17.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Бюллетень

Алтайкрайста

т

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

-

Темирханова

Г.А.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

10 Бюллетень

Алтайкрайста

та

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ввода жильяатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов",

значение: 50.0000, Квадратный

метр

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 3 и 4

квартал

-

Темирханова

Г.А.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Информация

о ходе реализации

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов"

Прочий тип документа

пояснительная записка

-

Темирханова

Г.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов"

Прочий тип документа

Протокол отбора

кадастровых инженеров

-

Темирханова

Г.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов"

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 1 квартал

2024 года

-

Темирханова

Г.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчет муниципального

образования об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ежемесячный

бюллетень

Алтайкрайста

та

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчет муниципального

образования об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

бюллетень

Алтайкрайста

та

-

1.1.22

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов"

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 2 квартал

2024 года

-

Темирханова

Г.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчет муниципального

образования об исполнении

дорожной карты по

-

Темирханова

Г.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ежемесячный

бюллетень

Алтайкрайста

та

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

улучшению показателя

ввода жилья

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчет муниципального

образования об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

бюллетень

Алтайкрайста

та

-

1.1.25

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов"

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 3 квартал

2024 года

-

Темирханова

Г.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателей

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Бюллетень

Алтайкрайста

т

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Бюллетень

Алтайкрайста

та

-

1.1.28

Контрольная точка " Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов",

значение: 50.0000, Квадратный

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 4 квартал

-

Темирханова

Г.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

метр 2024 годаи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Языкова О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

муниципальн

ого

образования

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение

Распоряжение

муниципального

образование "Майминский

район"

-

Птицын Р.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

сведения МО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Птицын Р.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

экспертиза

-

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр заключенных

контрактов", значение: 73.7200,

Квадратный метр

Прочий тип документа

конкурсная документация

-

Громов П.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Аванс на

выполнение строительных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

перечисление средств

-

Громов П.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Установка

паспорта объекта с размещением

на нем фирменного логотипа

национального проекта "Жилье и

городская среда""

Прочий тип документа

фотоматериал

-

Темирханова

Г.А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Установка Прочий тип документа фото

-

Темирханова

25.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационного щита с

упоминанием (логотип, надпись)

о реализации данного объекта в

рамках федерального проекта

"Жилье", входящего в состав

национального проекта "Жилье и

городская среда""

материалаГ.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор

( техническая готовность

-60%)

-

Громов П.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставление отчетов об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

-

Темирханова

Г.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Завершение

работ по инженерным сетям"

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор,

гарантийное письмо

-

Громов П.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Майминского

района

-

2.1.12

Контрольная точка "Завершение

монтажа котельной и дымовой

трубы"

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор,

гарантийное письмо

-

Громов П.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Официальны

й сайт

Майминского

района

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 70 %"

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,75 %"

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа

-

Громов П.В.

30.04.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта,80 %" конъюнктурный обзорсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 90 %"

Прочий тип документа

конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству и

озеленению"

Прочий тип документа акт

выполненных работ

-

Громов П.В.

04.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора"

Прочий тип документа

Положительное заключение

органа строительного

надзора

-

Громов П.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "%

технической готовности объекта"

Прочий тип документа акт

выполненных работ - 100 %

-

Громов П.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Завершение

пусконаладочных работ"

Прочий тип документа акт

выполненных работ

-

Громов П.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о постановке

на кадастровый учет

-

Громов П.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



26

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,10 0,09 0,11 0,15 0,13 - -0,11

Миллион

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,13 - -0,15- -- -

Усть-Коксинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,01 0,01 - --

город Горно-Алтайск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,04 0,04 - --

Майминский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,05 0,04 - --

Чойский муниципальный район Миллион 0

2018

- - - - 0,00 0,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

квадратны

х метров

Улаганский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,00 0,00 - --

Шебалинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,01 0,00 - --

Чемальский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,02 0,01 - --

Турочакский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,01 0,01 - --

Онгудайский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,00 0,00 - --

Усть-Канский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,00 0,00 - --

Кош-Агачский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,01 0,01 - --



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3

2 Администратор регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

5 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 20

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

7 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

8 Участник регионального

проекта

Каверин В. Н. Директор - 50

9 Участник регионального

проекта

Тойлонов М. В. Глава - 3

10 Участник регионального Текенов Э. М. Глава района - 3



проекта

11 Участник регионального

проекта

Андреева Л. В. Глава муниципального

образования "Шебалинский

район"

- 3

12 Участник регионального

проекта

Прокопьев А. П. Глава муниципального

образования Турочакский

район

Хорохордин О. Л. 3

13 Участник регионального

проекта

Николаева М. Н. Начальник отдела жилищной

политики и реализации

национальных проектов

Министерства региональго

развития Республики Алтай

Языкова О. С. 0

14 Участник регионального

проекта

Кискин А. П. Исполняющий обязанности

главы Чемальского района

- 3

15 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 20

16 Участник регионального

проекта

Кокушев Р. В. Глава Усть-Канского района

(аймака)

- 3

17 Участник регионального

проекта

Русских И. А. Глава муниципального

образования "Чойский район"

Черников А. М. 3

18 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска Махалов В. Б. 3

19 Участник регионального

проекта

Кочевов Д. Н. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ РАЙОН"

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

- 3

20 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С. М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

- 3


