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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Черников А.М.Руководитель регионального проекта Министр регионального развития Республики Алтай

Нестерова Н.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела жилищной политики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального

комплекса"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального

комплекса" государственной программы Республики Алтай

"Развитие жилищно-коммунального и транспортного

комплекса"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

жилищно-коммунального комплекса»

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0100 0,0600 0,1400 0,2500 0,2800 0,3300

Тысяча

человек

ФП minregion-ra/ru

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,1400 1,1100 2,4200 4,4500 5,0600 5,9600

Тысяча

квадратны

х метров

ФП minregion-ra/ru

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,290

0

0,290

0

0,290

0

0,300

0

0,300

0

0,310

0

Тысяча

человек

0,3300

0,330

0

0,330

0

0,320

0

0,320

0

0,310

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

5,070

0

5,090

0

5,120

0

5,150

0

5,200

0

5,300

0

Тысяча

квадратных

метров

5,9600

5,960

0

5,800

0

5,700

0

5,600

0

5,400

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,1

400

1,1

100

2,4

200

4,4

500

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -5,0

600

5,9

600

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

190 124,0742 154,48 53 909,128 099,21 109 917,30 596 516,73192 312,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

190 124,0742 154,48 53 909,128 099,21 109 917,30 596 516,73192 312,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

190 124,0741 411,28 46 553,858 018,22 109 917,30 588 337,27192 312,55

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

189 504,9241 411,28 19 952,438 018,22 109 917,30 561 116,70192 312,55

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

189 504,9241 411,28 19 952,438 018,22 109 917,30 561 116,70192 312,55

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

189 504,9242 154,48 27 307,708 099,21 109 917,30 569 296,16192 312,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

8 099,21 42 154,48 53 909,12 190 124,07

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

192 312,55 109 917,30 596 516,73

8 099,21 190 124,0742 154,48 53 909,12 192 312,55 109 917,30 596 516,73

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 4 251,42 4 870,57 7 547,01

109 917,30

109 917,3

0

46 924,9426 469,9416 469,949 790,25

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 4 251,42 4 870,57 7 547,01

109 917,30

109 917,3

0

46 924,9426 469,9416 469,949 790,25
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Языкова О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Да

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен  

-

Языкова О.С.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет В ФОНД ЖКХ

предоставлен отчет о

мониторинге реализации

программ переселения за 2

-

Языкова О.С.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

14 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

квартал 2021 годаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет В ФОНД ЖКХ

предоставлен отчет о

мониторинге реализации

программ переселения за 2

квартал 2021 года

-

Языкова О.С.

25.06.2021

13 15 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет В ФОНД ЖКХ

предоставлен отчет о

-

Шипилова

Т.В.

25.09.2021

14 18 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

мониторинге реализации

программ переселения за 3

квартал 2021 года

отсутствует

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Ежемесячный отчет

по программам

переселения. Республика

Алтай

-

Шипилова

Т.В.

04.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения от

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Ежемесячный отчет

по программам

переселения. Республика

Алтай

-

Шипилова

Т.В.

04.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения от

муниципальн

ых

образований

-

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Скан-копия заключенного

контракта между МО

"Улаганский район" на

приобретения 2 жилых

помещение введенных в

эксплуатацию у

застройщика на территории

с. Акташ.

-

Шипилова

Т.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения от

КУРА УСК

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на на сайт по

закупкам (zakupki.gov.ru)

-

Шипилова

Т.В.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Сведения

предоставляе

т КУРА УКС

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Объявление МО

"Улаганский район"

аукциона на приобретения

2 жилых помещение

введенных в эксплуатацию

у застройщика на

территории с. Акташ.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Скан-копия акта

приемки-передачи 2 жилых

помещений МО

"Улаганский район" у

застройщика на территории

с. Акташ.

-

Языкова О.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МО

"Улаганский

район"

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

реализации программы

переселения из аварийного

жилищного фонда на

территории МО

"Шебалинский район"

-

Сарбашев Э.Б.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

реализации программ

переселения на территории

МО "Улаганский район"

-

Челчушев В.Б.

27.12.2021

18 11 информацион

ная система

отсутствуте

-

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

дополнительное

соглашение о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта на

2022 год на территории

Республики Алтай

-

Шипилова

Т.В.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Отчет В ФОНД ЖКХ

предоставлен отчет о

мониторинге реализации

программ переселения за 4

квартал 2021 года

-

Шипилова

Т.В.

28.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Скан-копия платежного

поручения по оплате

контракта МО "Улаганский

район"

-

Языкова О.С.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МО

"Улаганский

район"

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Распоряжение -

-

Шипилова

Т.В.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Распоряжение

Правительством

Республики Алтай в

соответствии с программой

переселения граждан

-

Шипилова

Т.В.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 произведено распределение

средств финансовой

поддержки между

муниципальными

образованиями Республики

Алтай

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставление

финансовой поддержки за

счет средств

Государственной

корпорации - фонда

содействию

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства

для реализация этапа 2022-

2023 годов Программы

Переселения аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Алтай

-

Шипилова

Т.В.

28.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на на сайт по

закупкам (zakupki.gov.ru)

Объявление аукциона

КУРА УКС на заключение

государственного контракта

на строительство

многоквартирного жилого

-

Сафир О.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 Министерств

о

региональног

о развития

Республики

Алтай

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дома "под ключ"и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с

муниципальными

образованиями Республики

Алтай

-

Шипилова

Т.В.

11.04.2022

01 03 --

1.1.24

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

"Улаганский район" и

"Шебалинский район" о

предоставлении субсидий

-

Шипилова

Т.В.

13.05.2022

02 14 --

1.1.25

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Прочий тип документа

Письмо от МО "Улаганский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 8 жилых

помещений, общей

площадью 325,92 кв. м. по 3

этапу программы

-

Санин В.А.

01.06.2022

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Прочий тип документа

Письмо от МО

"Шебалинский район" с

приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 11

жилых помещений, общей

площадью 473.81 кв. м. по 3

этапу программы

-

Сарбашев Э.Б.

26.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.27

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Входящее письмо Письмо

МО "Улаганский район" с

приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 15

жилых помещений, общей

площадью 649,0 кв. м. по 3

этапу программы

-

Санин В.А.

26.06.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Прочий тип документа

Письмо МО "Улаганский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 8 жилых

помещений, общей

площадью 306,50 кв. м. по 4

-

Санин В.А.

02.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этапу программыи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Прочий тип документа

Письмо МО "Шебалинский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии жилых

помещений

-

Сарбашев Э.Б.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Входящее письмо Письмо

МО "Улаганский район" с

приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 15

жилых помещений, общей

площадью 687.8 кв.м по

дополнительной заявки к 4

этапу

-

Санин В.А.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Прочий тип документа

Письмо МО "Улаганский

район" с приложением

реестра заключенных

-

Санин В.А.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений с гражданами

об изъятии 18 жилых

помещений, общей

площадью 661,20 кв. м. по 4

этапу программы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений"

Прочий тип документа

Письмо МО "Улаганский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 17 жилых

помещений, общей

площадью 812,55 кв. м. по

доп. заявке к 4 этапу

программы

-

Санин В.А.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

оплате соглашений по изъятию

жилых помещений", значение:

0.0000

Отчет Письмо МО

"Шебалинский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Сарбашев Э.Б.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

оплате соглашений по изъятию

жилых помещений ", значение:

0.0000, Микрограмм в сутки

Отчет Письмо МО

"Улаганский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Санин В.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

оплате соглашений по изъятию

жилых помещений", значение:

0.0000, Микрограмм в сутки

Отчет Письмо МО

"Улаганский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Санин В.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 --

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

оплате соглашений по изъятию

жилых помещений"

Отчет Письмо МО

"Шебалинский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Сарбашев Э.Б.

01.11.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставление

финансовой поддержки за

счет средств

Государственной

корпорации - фонда

содействию

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства

на реализацию 5 этапа

Программы переселения

-

Языкова О.С.

25.11.2022

24 26 --

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

оплате соглашений по изъятию

жилых помещений"

Отчет Письмо МО

"Шебалинский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Сарбашев Э.Б.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

оплате соглашений об изъятии

Отчет Письмо МО

"Улаганский район" с

предоставлением отчета о

-

Санин В.А.

01.12.2022

26 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилых помещений " расходовании средстврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Заключение

соглашений о достижении

результата регионального

проекта на территории МО

"Улаганский район", МО

"Кош-Агачский район" и

МО "Шебалинский район"

-

Бугреева Е.Д.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.41

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

"Улаганский район", "Кош-

Агачский район" и

"Шебалинский район" о

предоставлении субсидий

-

Бугреева Е.Д.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.42

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Улаганский район"

с приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 6

жилых помещений, общей

площадью 271,8 кв. м. по 4

этапу программы

-

Акчин А.К.

05.06.2023

13 11 --

1.1.43

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Шебалинский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 5 жилых

помещений, общей

площадью 128,6 кв. м. по 5

этапу программы

-

Андреева Л.В.

05.07.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Кош-Агачский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 3 жилых

помещений, общей

площадью 96,5 кв. м. по 5

этапу программы

-

Кыдырбаев

С.М.

05.07.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Шебалинский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 10 жилых

помещений, общей

площадью 262,0 кв. м. по 5

этапу программы

-

Андреева Л.В.

04.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.46

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Кош-Агачский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 6 жилых

помещений, общей

площадью 199,5 кв. м. по 5

этапу программы

-

Кыдырбаев

С.М.

04.08.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Шебалинский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

-

Андреева Л.В.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

об изъятии 15 жилых

помещений, общей

площадью 462,90 кв. м. по 5

этапу программы

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Кош-Агачский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 7 жилых

помещений, общей

площадью 229,3 кв. м. по 5

этапу программы

-

Кыдырбаев

С.М.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Улаганский район"

с приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 1

жилого помещения, общей

площадью 52,1 кв. м. по 5

этапу программы

-

Акчин А.К.

26.09.2023

15 11 --

1.1.50

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Отчет Письмо МО

"Улаганский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Акчин А.К.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Письмо МО

"Шебалинский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Андреева Л.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Письмо МО "Кош-

Агачский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Кыдырбаев

С.М.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.53

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Письмо МО

"Улаганский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Акчин А.К.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Письмо МО

"Шебалинский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Андреева Л.В.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Письмо МО "Кош-

Агачский район" с

предоставлением отчета о

расходовании средств

-

Кыдырбаев

С.М.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Заключены

безденежные соглашения с

муниципальными

образования Республики

Алтай в Электронном

бюджете

-

Языкова О.С.

20.02.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

"Улаганский район" и

"Турочакский район" о

предоставлении субсидии

-

Бугреева Е.Д.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

Входящее письмо Письмо

от МО "Улаганский район"

с приложением реестра

-

Акчин А.К.

05.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Квадратный

метр

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 4

жилых помещений, общей

площадью не менее 120,0

кв. м. по 6 этапу программы

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Турочакский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 3 жилых

помещений, общей

площадью 90,0 кв. м. по 6

этапу программы

-

Ялбакпашев

Н.П.

05.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.60

Контрольная точка "Заключение

оглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Улаганский район"

с приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 10

жилых помещений, общей

площадью 300,0 кв. м. по 6

этапу программы

-

Акчин А.К.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.61

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Турочакский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 6 жилых

помещений, общей

площадью 200,0 кв. м. по 6

этапу программы

-

Ялбакпашев

Н.П.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.62

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений ",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Улаганский район"

с приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 16

жилых помещений, общей

площадью 500,0 кв. м. по 6

этапу программы

-

Акчин А.К.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами б

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Турочакский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 13 жилых

помещений, общей

-

Ялбакпашев

Н.П.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

площадью 400,0 кв. м. по 6

этапу программы

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Улаганский район"

с приложением реестра

заключенных соглашений с

гражданами об изъятии 22

жилых помещений, общей

площадью 700,0 кв. м. по 6

этапу программы

-

Акчин А.К.

05.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений ",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо Письмо

от МО "Турочакский

район" с приложением

реестра заключенных

соглашений с гражданами

об изъятии 19 жилых

помещений, общей

площадью 600,0 кв. м. по 6

этапу программы

-

Ялбакпашев

Н.П.

05.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.66

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

Отчет Отчет МО

"Улаганский район" о

расходовании средств

-

Акчин А.К.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет МО

"Турочакский район" о

расходовании средств

-

Ялбакпашев

Н.П.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.68

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет МО

"Турочакский район" о

расходовании средств

-

Ялбакпашев

Н.П.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.69

Контрольная точка

"Представлена информация об

оплате заключенных

соглашений", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет МО

"Улаганский район" о

расходовании средств

-

Акчин А.К.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,002020170,00 0,0520 0,05200,0260Шебалинский муниципальный район 0,05200,0100 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00500,0000Кош-Агачский муниципальный

район

0,04600,0000 - -

- 0,005020170,00 0,1660 0,22300,0710Улаганский муниципальный район 0,23200,0500 - -

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,060020170,00 1,1550 1,15500,5300Шебалинский муниципальный район 1,15500,4000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,17000,0000Кош-Агачский муниципальный

район

0,52000,0000 - -

- 0,080020170,00 2,5900 3,73501,3550Улаганский муниципальный район 4,28500,7100 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,14 1,11 2,42 5,06 5,96 - -4,45

Тысяча

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- 5,96 - -5,061,89 3,750,14 1,11

Шебалинский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,06 0,40 1,16 1,16 1,16 - -0,53

Улаганский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,08 0,71 2,59 3,74 4,29 - -1,36

Кош-Агачский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - - 0,17 0,52 - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 20

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 5


