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Сохранение лесов (Республика Алтай)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Сумачаков А.И.Руководитель регионального проекта Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай

Каланаков Д.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение

экологической безопасности и улучшение состояния

окружающей среды»

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

27,0000 2018

0,0000 28,6000 32,2000 35,3000 52,3000 71,8000 100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

25,00

00

Процент 100,0000

100,0

000

90,00

00

60,00

00

40,00

00

30,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

Автономных

учреждений

Республики Алтай

специализированн

ой техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю и

лесоразведению  к

31 декабря 2023

года на70

процентов.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-

1.2

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

Единиц

а

- - - - -

Обеспечено

оснащение

субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 201

,00

00

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров в

соответствии с

нормативами

обеспеченности

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

специализированн

ыми учреждениями

органов

государственной

власти

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации (за

исключением

Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Херсонской

области и

Запорожской

области,

оснащение

которых

осуществляется в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках реализации

программы

социально-

экономического

развития Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Херсонской

области и

Запорожской

области по

направлению

лесного хозяйства,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 21

апреля 2023 г. №

1019-р). Результат

измеряется в

единицах техники.

По Республике

Алтай значение

результата 201 ед.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Плановая площадь

лесовосстановлени

я на 2023 год

определена в

объеме 3050 га, на

2024 год - 3820 га.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 1,4

400

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановлени

я на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений в

объеме 5,484 тонн

в 2024 году

(нарастающим

итогом, включая

объемы заготовки

2023 года).

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 5,4

840

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 0,00 268 978,8017 072,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 0,00 268 978,8017 072,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 0,00 268 978,8017 072,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с нормативами

обеспеченности

1.3

0,000,00 0,000,00 47 575,90 47 575,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 47 575,90 47 575,900,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 47 575,90 47 575,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.4

1 726,5014 650,60 16 524,4015 575,70 13 952,60 68 109,505 679,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 726,508 127,60 7 602,4010 790,70 13 952,60 47 879,505 679,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 726,508 127,60 7 602,4010 790,70 13 952,60 47 879,505 679,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,006 523,00 8 922,004 785,00 0,00 20 230,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

1.5

535,10563,00 430,302 173,60 0,00 4 439,70737,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

насаждений.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

535,10563,00 430,30525,60 0,00 2 791,70737,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

535,10563,00 430,30525,60 0,00 2 791,70737,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,001 648,00 0,00 1 648,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

126 602,40 74 233,90 74 973,80 53 477,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

23 489,80 61 528,50 414 305,50

120 169,40 53 477,1067 710,90 66 051,80 23 489,80 61 528,50 392 427,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

6 433,00 6 523,00 8 922,00 0,00 0,00 0,00 21 878,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 575,90

47 575,9047 575,9047 575,9047 575,9047 575,90

1.3. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 5 645,30 8 371,60 8 731,60

13 952,60

13 952,6013 952,6013 952,6013 952,608 731,60

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 5 645,30 8 371,60 8 731,60

61 528,50

61 528,5061 528,5061 528,5061 528,5056 307,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению  к 31

декабря 2023 года на70

процентов.

Черкасова

М.Н.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Формирование сводного отчета-

расчета по подведомственным

учреждениям об обеспеченности

лесохозяйственной техникой",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на 70

процентов от потребности

-

Каланаков

Д.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

подведомстве

нных

Минприроды

РА

автономных

учреждений

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности "

Обеспечено оснащение

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

специализированными

учреждениями органов

государственной власти

соответствующих субъектов

Российской Федерации (за

исключением Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Херсонской

области и Запорожской

области, оснащение

которых осуществляется в

рамках реализации

программы социально-

экономического развития

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Херсонской области и

Запорожской области по

направлению лесного

хозяйства, утвержденной

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

Черкасова

М.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 г. № 1019-р). Результат

измеряется в единицах

техники. По Республике

Алтай значение результата

201 ед.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план-график"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Каланаков

Д.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.2

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

-

Каланаков

Д.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Каланаков

Д.В.

20.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.5

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.6

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт о приемке

-

Каланаков

Д.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

-

Каланаков

Д.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному)

контракту.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

-

Каланаков

Д.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка

"Промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

отчет о промежуточных

итогах проведения

закупочных процедур в

рамках реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Услуги

оказаны (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

ФП "Сохранение лесов" в

ДЛХ СФО

-

Каланаков

Д.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Плановая площадь

лесовосстановления на 2023

год определена в объеме

3050 га, на 2024 год - 3820

га.

Черкасова

М.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

-

Карпинская

Ж.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ О подготовке

государственных

учреждений Республики

Алтай к лесокультурному

сезону

-

Карпинская

Ж.А.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.3

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по

выполнении работ по

лесовосстановлению в

период за апрель - май на

площади 154 га

-

Карпинская

Ж.А.

01.06.2022

06 11 --

1.3.4

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000

Отчет отчет по

выполнению работ по

лесовосстановлению за

период апрель - август

-

Карпинская

Ж.А.

01.09.2022

10 09 --

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1653.0000, Гектар

Отчет АУРА проведены

работы по

лесовосстановлению на

-

Каланаков

Д.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

09 Информация

о

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

площади 1653 га.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

составило 52,3 %

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

1.3.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА выполнены

работы по

лесовосстановлению на

площади 1653 га.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-

1.3.7

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) утверждено

", значение: 0.0000, Штука

Приказ об утверждении

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bus.gov

.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено",

значение: 0.0000, Штука

Соглашение Соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000, Штука

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

1.3.10

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000, Штука

Отчет Промежуточный

ведомственный отчет об

итогах выполненных работ

по лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуги

оказаны (работы выполнены)",

Штука

Отчет Итоговый годовой

отчет об итогах

выполненных работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет об

итогах

выполненны

х работ по

лесовосстано

влению

-

1.3.12

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) утверждено "

Приказ об утверждении

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Каланаков

Д.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bus.gov

.ru

-

1.3.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

Соглашение Соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

-

Каланаков

Д.В.

09.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено"

на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

-

Каланаков

Д.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ по

лесовосстановлению

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ"

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Сформирован запас лесных

семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных

насаждений в объеме 5,484

тонн в 2024 году

(нарастающим итогом,

включая объемы заготовки

2023 года).

Черкасова

М.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(госудраственное задание в

реестр государственных

заданий)", значение: 0.0000

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для государственных

учреждений Республики

Алтай

-

Карпинская

Ж.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 http://bus.gov.

ru/

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Приказ О подготовке

государственных

учреждений Республики

Алтай к лесокультурному

сезону

-

Карпинская

Ж.А.

29.04.2022

20 11 --

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка о готовности

Автономных учредждений

Республики Алтай к

формированию запаса

семян лесных растений в

объеме 2 984 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

15.07.2022

11 09 --

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2984.0000, Килограмм

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

2984 кг.

-

Каланаков

Д.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

2984 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bus.gov

.ru/

-

1.4.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

", значение: 0.0000, Штука

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для автономных

учреждений Республики

Алтай

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://bus.gov.

ru/

-

1.4.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000, Штука

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Определение

начала заготовки пищевых

лесных ресурсов, включая

кедровый орех"

Приказ Ведомственный

приказ, определяющий

начало разрешенного

периода заготовки пищевых

лесных ресурсов, включая

кедровый орех

-

Каланаков

Д.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет по запланированным

(выполненным) работам "

Отчет Сводный отчет о

предварительных итогах

заготовки лесных семян

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Получение

сведений о проверке

заготовленного семенного

материала на соответствие

классам качества"

Прочий тип документа

Сведения ЦЗЛ Алтайского

края о результатах

проведенной проверки

семян лесных растений

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Услуги

оказаны (работы выполнены)"

Отчет Итоговый годовой

отчет о заготовке семян,

плановый объем заготовки

2984 кг.

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Утвержден

приказ о выполнении работ

подведомственными

Министерству природных

ресурсов и экологии Республики

Приказ Приказ о

выполнении работ

подведомственными

Министерству природных

ресурсов и экологии

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Алтай автономными

учреждениями по заготовке семян

лесных растений"

Республики Алтай

автономными

учреждениями по заготовке

семян лесных растений

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Определение

начала заготовки пищевых

лесных ресурсов, включая

кедровый орех"

Приказ Ведомственный

приказ, определяющий

начало разрешенного

периода заготовки пищевых

лесных ресурсов, включая

кедровый орех

-

Каланаков

Д.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет по запланированным

(выполненным) работам "

Отчет Сводный отчет о

предварительных итогах

заготовки лесных семян

-

Каланаков

Д.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка Отчет Сводный отчет о

-

Каланаков

01.11.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен промежуточный

отчет по запланированным

(выполненным) работам "

предварительных итогах

заготовки лесных семян

Д.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет по запланированным

(выполненным) работам "

Отчет Сводный отчет о

предварительных итогах

заготовки лесных семян

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Получение

сведений о проверке

заготовленного семенного

материала на соответствие

классам качества"

Прочий тип документа

Сведения ЦЗЛ Алтайского

края о результатах

проведенной проверки

семян лесных растений

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Получен

итоговый годовой отчет по

запланированным

(выполненным) работам "

Отчет Сводный отчет о

предварительных итогах

заготовки лесных семян

-

Каланаков

Д.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сумачаков А. И. Министр природных ресурсов

и экологии Республики Алтай

Сумачаков А. И. 15

2 Администратор регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела Черкасова М. Н. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Каланаков Д. В. Начальник отдела Черкасова М. Н. 30

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра Сумачаков А. И. 30

5 Участник регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела Черкасова М. Н. 30

6 Участник регионального

проекта

Делдошпоева А. С. Начальник отдела охраны и

защиты лесов воспроизводства

лесов

- 30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра Сумачаков А. И. 30

8 Участник регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела Черкасова М. Н. 30

9 Участник регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра Сумачаков А. И. 30



Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра Сумачаков А. И. 30

11 Участник регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела Черкасова М. Н. 30

12 Участник регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра Сумачаков А. И. 30

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра Сумачаков А. И. 30

14 Участник регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра Сумачаков А. И. 30

15 Участник регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела Черкасова М. Н. 30


