
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)
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программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

образования»

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

65,7500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,6400 89,5100

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 50,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 81,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 33,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

65,75

00

65,75

00

65,75

00

65,75

00

65,75

00

65,75

00

Процент 89,5100

89,51

00

89,51

00

89,51

00

65,75

00

65,75

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

15,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

40,00

00

30,00

00

25,00

00

25,00

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

20,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

40,00

00

40,00

00

Процент 81,0000

81,00

00

80,00

00

50,00

00

40,00

00

40,00

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

Процент 33,0000

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 100

,00

00

100

,00

00

100

,00

00

Формирование

цифровой

образовательной

среды

образовательной

организации

позволит

обеспечить

модернизацию

образовательного

процесса, внедрить

в педагогическую

практику

технологии

электронного

обучения, модели

смешанного

обучения,

автоматизирует

процессы

управления

качеством

образования,

формирование у

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -100

,00

00

139

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школьников

навыков обучения

в цифровом мире,

умению создавать

цифровые проекты

для своей будущей

профессии,

присутствие в

образовательной

организации в сети

Интернет.

Для достижения

цели проекта в

2020 году

оснащено 96

общеобразовательн

ых организации и 4

СПО

компьютерной

техникой, в 2024

году планируется

89% оснащения -

39

общеобразовательн

ых организаций, в

том числе 2

филиала,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Внедрение

современных

цифровых технологий

в образовательные

программы

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

Внедрение

современных

цифровых

технологий в

процесс

образования,

повышение

квалификации

педагогических

работников.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -100

,00

00

-

-

1.3

Развитие и поддержка

информационных

систем, являющиеся

компонентами

цифровой

образовательной

среды

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

Обеспечить

функционирование

и развитие ГИС

"Автоматизирован

ная система

управления сферой

образования

Республики

Алтай",   Портала

образовательных

организаций

Республики Алтай

и АИС

"Аттестация

педагогических

работников".

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году

создание за счет

федеральной

поддержки  центра

образования «IT-

куб» на базе

Майминского

центра детского

творчества

позволит

обеспечить

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

0,00166 419,59 0,002 500,00 135 665,25 304 584,840,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00166 419,59 0,002 500,00 135 665,25 304 584,840,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00166 419,59 0,002 500,00 135 665,25 304 584,840,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение современных цифровых

технологий в образовательные программы

1.2

1 214,330,00 1 797,370,00 0,00 4 261,701 250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 214,330,00 1 797,370,00 0,00 4 261,701 250,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 214,330,00 1 797,370,00 0,00 4 261,701 250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Развитие и поддержка информационных

систем, являющиеся компонентами

цифровой образовательной среды

1.3

16 388,300,00 9 912,860,00 11 155,00 59 072,6921 616,53
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

16 388,300,00 9 912,860,00 11 155,00 59 072,6921 616,53

бюджет субъекта1.3.1.1.

16 388,300,00 9 912,860,00 11 155,00 59 072,6921 616,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение доступом сети Интернет

образовательных организаций Республики

Алтай

1.4

0,000,00 21 369,240,00 0,00 21 369,240,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 21 369,240,00 0,00 21 369,240,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 21 369,240,00 0,00 21 369,240,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Использование федеральной

Информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, набора

типовых информационных решений в

целях реализации в образовательных

организациях, расположенных на

территории Республики Алтай, целевой

модели цифровой образовательной среды

2.1

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00



12

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Для не менее 30 тыс. детей, обучающихся

в 25% общеобразовательных организациях

Республики Алтай, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии

2.2

0,003 500,03 0,000,00 0,00 3 500,030,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,003 500,03 0,000,00 0,00 3 500,030,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,003 500,03 0,000,00 0,00 3 500,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

3.1

0,000,00 0,000,00 20 687,27 20 687,270,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,00 20 687,27 20 687,270,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 20 687,27 20 687,270,00

в том числе: межбюджетные3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 20 687,27 20 687,270,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 20 687,27 20 687,270,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 20 687,27 20 687,270,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 000,00 169 919,62 33 079,47 17 602,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

22 866,53 167 507,52 415 975,77

5 000,00 17 602,63169 919,62 33 079,47 22 866,53 167 507,52 415 975,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 665,2

5

135 665,25

135 665,2

5

135 665,2

5

135 665,2

5

135 665,2

5

135 665,2

5

1.2. Внедрение современных цифровых

технологий в образовательные

программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Развитие и поддержка информационных

систем, являющиеся компонентами

цифровой образовательной среды

0,00 0,00 0,00 1 430,00 8 135,00 8 290,00

11 155,00

9 690,009 690,008 890,008 290,008 290,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 687,27

20 687,27

20 687,2720 687,2720 687,2720 687,2720 687,27

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 430,00 8 135,00 164 642,5

2

167 507,52

166 042,5

2

166 042,5

2

165 242,5

2

164 642,5

2

164 642,5

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Формирование цифровой

образовательной среды

образовательной

организации позволит

обеспечить модернизацию

образовательного процесса,

внедрить в педагогическую

практику технологии

электронного обучения,

модели смешанного

обучения, автоматизирует

процессы управления

качеством образования,

формирование у

школьников навыков

обучения в цифровом мире,

умению создавать

цифровые проекты для

своей будущей профессии,

присутствие в

образовательной

организации в сети

Интернет.

Бочкарева Т.М.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Для достижения цели

проекта в 2020 году

оснащено 96

общеобразовательных

организации и 4 СПО

компьютерной техникой, в

2024 году планируется 89%

оснащения - 39

общеобразовательных

организаций, в том числе 2

филиала,

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

 

-

Кудашова Е.И.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Кудашова Е.И.

31.08.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Торбоков С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

04 02 --

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Торбоков С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Минина В.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.8

Контрольная точка " Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

-

Минина В.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование»ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

01.06.2022

04 06 --

1.1.10

Контрольная точка " Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

01.07.2022

04 07 --

1.1.11

Контрольная точка " Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

01.10.2022

06 08 --

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчет по форме,

определяемой

-

Минина В.А.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000, Штука

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000,

Штука

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Осипова А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведен

анализ потребности ОО в

технических средствах ЦОС для

оснащение в 2024 году"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Осипова А.В.

30.06.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Осипова А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение на 2024 год на

предоставление субсидии

бюджету Республики Алтай с

Министерством просвещения

РФ"

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000,

Штука

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Осипова А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений

-

Осипова А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования материально-

технической базы ЦОС"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Осипова А.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования материально-

технической базы ЦОС"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "Внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы"

Внедрение современных

цифровых технологий в

процесс образования,

повышение квалификации

педагогических

работников.

Лутцев А.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

03 01 --

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению на иные цели

для обеспечения

мероприятий результата в

2021 году

-

Сыркашев

А.Н.

30.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы"

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Сыркашев

А.Н.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

Прочий тип документа

аналитическая записка по

подведению итогов

реализации мероприятий

внедрения современных

цифровых технологий в

-

Минина В.А.

25.12.2021

05 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы", значение: 0.0000 образовательный процесс в

2021 году

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минина В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении плана мероприятий

по результату", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Отчет о выполнении

плана мероприятий по

результату

-

Минина В.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Минина В.А.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000,

Условная единица

аналитическая

справка/отчет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

Дорожная карта реализации

результата"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки РА об утвеждении

Дорожной карты

-

Сафронова

С.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Размещены

публикации в СМИ и

информационных ресурсах о

реализации мероприятий

Дорожной карты"

Прочий тип документа

Информационные

сообщения в СМи и прочих

информационных ресурсах

-

Сафронова

С.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) "

Прочий тип документа

Контракты, договоры

-

Сафронова

С.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата за 1 полугодие"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата за оказанные услуги,

поставленные товары,

выполненные работы"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

акты ваполненных работ,

накладные

-

Сафронова

С.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата за 9 месяцев"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Сафронова

30.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата за оказанные услуги,

поставленные товары,

выполненные работы"

Платежные поручения,

акты выполненных работ,

накладные

С.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата за 2023 год"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды"

Обеспечить

функционирование и

развитие ГИС

"Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики

Алтай",   Портала

образовательных

организаций Республики

Лутцев А.В.

01.01.2021 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Алтай и АИС "Аттестация

педагогических

работников".

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды"

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды"

Прочий тип документа

аналитический отчет

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Минина В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению на иные цели

для реализации

мероприятий результата

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.5

Контрольная точка "Заключен

контракт на сопровождение АИС

"Контингент""

Прочий тип документа

Контракт на сопровождение

АИС "Контингент"

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о включении в

план закупок

-

Минина В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды"

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки - передачи товара /

услуг по сопровождению

АИС "Контингент"

-

Минина В.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Торбоков С.А.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка по

реализаци мероприятий

результата развитие и

поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды

-

Минина В.А.

25.12.2021

06 04 --

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация по

оплате поставленных

товаров/оказанных услуг по

сопровождению АИС

"Контингент"

-

Минина В.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Минина В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Акты приемки-передачи

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Минина В.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Минина В.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Заключен

контракт на внедрение ГИС

Автоматизированная система

управления сферой образования

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Контракт на внедрение

ГИС «Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики

Алтай»

-

Лутцев А.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Госзакупки

-

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на иные цели с

РЦОКО"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии с

РЦОКО

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

Портала образовательных

организаций РА"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Штука

Акт Акт выполненных

работ, Приказ о вводе в

эксплуатацию ГИС

«Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики

Алтай»

-

Лутцев А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

оплата по внедрению ГИС

Прочий тип документа

Платежные поручения,

-

Лутцев А.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Автоматизированная система

управления сферой образования

Республики Алтай"

акты выполненных работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Минина В.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

Портала образовательных

организаций РА"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.25

Контрольная точка "Заключен

контракт на техническое

сопровождение Портала

образовательных организаций

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Контракт на техническое

сопровождение Портала

образовательных

организаций

-

Курносова

М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Минина В.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

Портала образовательных

организаций РА"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

оплата за техническое

сопровождение Портала

образовательных организаций

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Платежные поручения, акт

выполненных работ

-

Курносова

М.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Минина В.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Портала

образовательных организаций

РА"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

АИС Аттестация педагогических

работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Минина В.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Утверждена

Дорожная карта по реализация

регионального проекта Цифровая

образовательная среда", Метр

Отчет Дорожная карта по

реализация регионального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

-

Осипова А.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.33

Контрольная точка "Размещение

на цифровом ресурсе

информации о возможности

самостоятельного обучения по

использованию возможностей

платформы Сферум по контенту

разработчика платформы"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафронова

С.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение

-

Курносова

М.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.37

Контрольная точка "Проведены

курсы повышения квалификации

с включением модуля по

повышению уровня цифровой

компетентности педагогов"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафронова

С.Н.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.38

Контрольная точка "Заключен

контракт поставка модуля

Соглашение Контракт

-

Осипова А.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Одаренные дети" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.3.39

Контрольная точка "Заключен

контракт Техническое

сопровождение АИС Доверие"

Соглашение контракт

-

Осипова А.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.40

Контрольная точка "Проведены

курсы повышения квалификации

с включением модуля по

повышению уровня цифровой

компетентности педагогов"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафронова

С.Н.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.42

Контрольная точка "Заключен

контракт Техсопровождение РИС

Автоматизированная система

управления сферой образования

Республики Алтай"

Соглашение контракт

-

Осипова А.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.43

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Курносова

М.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.45

Контрольная точка "Проведены

курсы повышения квалификации

с включением модуля по

повышению уровня цифровой

компетентности педагогов"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафронова

С.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт акт

-

Курносова

М.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.47

Контрольная точка "Заключен

контракт Обслуживание и

аттестация сервера"

Соглашение Контракт,

договор

-

Осипова А.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.48

Контрольная точка "Проведен

конкурс Лучшая цифровая

школьная команда Республики

Алтай "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.49

Контрольная точка "Проведены

курсы повышения квалификации

с включением модуля по

повышению уровня цифровой

компетентности педагогов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Осипова А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.51

Контрольная точка "Произведена

оплата "

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Осипова А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

В 2024 году создание за

счет федеральной

поддержки  центра

образования «IT-куб» на

базе Майминского центра

детского творчества

позволит обеспечить

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

Чандыева Е.Д.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования об

утверждении: - Комплекса

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

Центров ""IT-куб""; -

Должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование Центра;

- Концепции по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования ""IT-куб"". 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Осипова А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

2.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения)

-

Громов П.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.3

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования IT-куб"

Прочий тип документа

Информационная справка

по форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения

-

Громов П.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.4

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг по форме,

-

Громов П.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования IT-куб" определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Имеется или

получена лицензия на

образовательную деятельность

Центра по программам

дополнительного образования

детей и взрослых"

Прочий тип документа

Прочий тип документа.

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Громов П.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.6

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров IT-куб"

Акт Акт. Распорядительный

акт РОИВ

-

Осипова А.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.7

Контрольная точка "Начало Прочий тип документа

-

Громов П.В.

15.09.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы Центра" Прочий тип документа.

Информационное

освещение в СМИ (ссылки

на сайты, социальные сети),

наличие заполненного

раздела о Центре ""IT-куб""

на сайте образовательной

организации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.1.8

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Осипова А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.9

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Громов П.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Созданы

центры цифрового образования

детей IT-куб"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центров цифрового

образования детей ""IT-

куб"", включая

информацию по итогам

мониторинга показателей, о

реализации мероприятий

комплексного плана, о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Громов П.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 1

2 Администратор регионального

проекта

Осипова А. В. программист Саврасова О. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Осипова А. В. программист Саврасова О. С. 20

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 10

5 Участник регионального

проекта

Осипова А. В. программист Саврасова О. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 10

7 Участник регионального

проекта

Курносова М. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Саврасова О. С. 20

Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5

9 Участник регионального

проекта

Минина В. А. Ведущий программист Сыркашев А. Н. 20



10 Участник регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5

12 Участник регионального

проекта

Осипова А. В. программист Саврасова О. С. 20

13 Участник регионального

проекта

Курносова М. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Саврасова О. С. 20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 3

15 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 10

16 Участник регионального

проекта

Осипова А. В. программист Саврасова О. С. 20

17 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 3


