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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Алтай)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Республика Алтай)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ялбаков Э.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Антарадонова О.Ю.Руководитель регионального проекта Министр культуры Республики Алтай

Стрельникова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Республики Алтай

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

культуры»

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

образования»

-
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Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Алтай)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

культуры"

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

культуры"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

8,0000 2020

0,0000 21,0000 23,0000 24,0000 13,0000 16,0000 21,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

8,0000 2020

0,0000 8,0000 8,0000 16,0000 22,0000 24,0000 29,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

16,00

00

Единица 21,0000

21,00

00

21,00

00

18,00

00

16,00

00

16,00

00

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

23,00

00

23,00

00

23,00

00

23,00

00

23,00

00

23,00

00

Единица 29,0000

29,00

00

25,00

00

24,00

00

23,00

00

23,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 9,0

000

11,

000

0

 Культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый

), оборудованный

эстрадой, с

выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также

помещениями для

проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

также

предусматривается

библиотека с

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

6,0000 2018

- -12,

000

0

15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

читальным залом и

помещениями для

проведения досуга

жителей. В 2019

году для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

была обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 5 сельских

культурно –

досуговых

объектов (в селах

Теленгит-

Сортогой, Анос,

Каспа, Усть-

Кумир, Купчегень).

Реконструкция и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

В 2020 году

продолжилось

строительство

сельского дома

культуры на 150

мест в с. Новый

Бельтир Кош-

Агачского района.

В 2021 год

завершено

строительство

сельского дома

культуры в с.

Новый Бельтир

Кош-Агачского

района, а также

капитальный

ремонт 3 сельских

домов культуры в

с. Катанда Усть-

Коксинского

района, в с.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Хабаровка

Онгудайского

района и

капитальный

ремонт крыши

здания Центра

культуры в с.

Майма

Майминского

района.

В 2022 году начато

строительсво СДК

в с.Сугаш Усть-

Коксинского

района. Ввод в

эксплуатацию -

декабрь 2023 г.

В 2023 г. будет

начато

строительство СДК

в с. Акташ

Улаганского

района. Ввод в

эксплуатацию -

декабрь 2024 г.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек

Единиц

а

- - - - -

Драйверами

федерального

проекта

«Культурная

среда» станут 39

центров

культурного

развития (далее –

ЦКР), которые

будут построены

по типовым

проектам в

городах с

количеством

жителей до 300 000

человек. В 2022

году будет

построено 8 ЦКР, в

2023 году – 15

ЦКР, в 2024 году –

16 ЦКР.

Для каждого

создаваемого

центра

культурного

развития введен

показатель

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стоимости его

последующего

содержания.

ЦКР – это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом

и кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски). В итоге

реализации

проекта доступ к

современным

услугам ЦКР

получат около 4,2

млн. человек.

В 2023 г. будет

начато

строительсво СДК

в г. Горно-Алтайск

на 200 мест. Ввод в

эксплуатацию -

декабрь 2024 г.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

 В 2019 г. были

приобретены 5

автоклубов в

районные центры

культуры (в

Улаганский, Кош-

Агачский,

Турочакский, Усть-

Канский и Усть-

Коксинский

районы).

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность была

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Комплектация

специализированн

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 5,0

000

6,0

000

К 01.12.2024 г. при

положительных

результатах

конкурсного

отбора будет

разработан и

внедрен

модельный

стандарт для 3

библиотек

предусматривающи

й скоростной

Интернет, доступ к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного

и художественного

содержания,

периодической

печати (Elibrary,

ЛИТРЕС,

правовые базы

данных), на

создание точек

доступа к НЭБу и

электронной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2018

- -8,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотеке

диссертаций, а

также организация

современного

комфортного

библиотечного

пространства, что

позволит создать

дискуссионные

клубы,

консультационные

пункты и лектории

для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни.

В 2019 году в

Республике Алтай

созданы 2

модельные

библиотеки в с.

Кош-Агач Кош-

Агачского района

и в с. Усть-Кокса

Усть-Коксинского

района.

Объем финансиров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ания составил 15

млн. руб.

В 2021 году

созданы модельные

библиотеки в с.

Майма

Майминского

района, в с. Чоя

Чойского района и

в г. Горно-

Алтайск. Объем

финансирования

составил 25

млн.руб.

В 2022 году

модернизирована

Онгудайская

центральная

районная  по

модельному

стандарту на сумму

10 млн.руб.

По результатам

конкурсного

отбора, в 2023 г.

будут

модернизированы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Турочакская

центральная

библиотека им.

В.М. Башунова и

Горно-Алтайская

городская

библиотечная

система на общую

сумму 20 млн. руб.

1.5

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

10,

000

0

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

670 региональных

и муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года,

ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2018

- -11,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

В Республике

Алтай в 2021 году

капитально

отремонтированы 4

детские школы

искусств:

Улаганская ДШИ,

Онгудайская ДШИ,

Усть-

Канская ДШИ и

Горно-Алтайская

детская

художественная

школа.В 2022 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитально

отремонтированы 5

детских школ

искусств: с.

Паспаул, с. Чоя

Чойского района, с.

Акташ

Улаганского

района, с. Турочак

Турочакского

района, с. Чендек

Усть-Коксинского

района.

В 2023 году будет

капитально

отремонтирована

ДШИ в с. Майма

Майминского

района.

1.6

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 К 31.12.2021 года

будет завершено

строительство

сельского дома

культуры на 150

мест в селе Новый

Бельтир Кош-

Агачского района

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

1,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республики Алтай.

Реконструкция и

строительство

культурно-

досуговых

учреждений

позволит

обеспечить:

развитие

культурной

инфраструктуры на

селе на основе

современной

материально-

технической базы;

повышение уровня

доступности

культурных благ и

услуг для жителей

сельских

поселений, а также

создание условий

для реализации их

культурных

потребностей и

творческого

потенциала.

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащено

675 региональных

и муниципальных

музеев. В 2022 году

- 117, в 2023 году -

316, в 2024 году -

242. Проводится

ежегодный

конкурс проектов

субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

региональных и

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

В Республике

Алтай в 2023 г.

будет оснащен

Краеведческий

музей в с.

Шебалино.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -1,0

000

3,0

000

-



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.8

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

 Министерством

культуры

Российской

Федерации

созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 1

800

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами,

ежегодно по 300

образовательных

учреждений.По

итогам

конкурсного

отбора в 2022 году

Шебалинская

детская школа

искусств

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 -

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципального

образования

"Шебалинский

район" будет

оснащена

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами на

сумму 5 497,6

тыс.руб., в том

числе из

федерального

бюджета будет

выделено 5 388,2

тыс.руб.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

51 472,9137 214,26 55 452,1541 051,79 117 536,72 377 380,8674 653,03

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

51 472,9137 214,26 55 452,1541 051,79 117 536,72 377 380,8674 653,03

бюджет субъекта1.1.1.1.

50 958,1836 842,12 54 357,7840 188,74 117 536,72 374 536,5774 653,03

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

50 958,1836 842,12 54 357,7840 188,74 117 536,72 351 424,2651 540,72

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

50 958,1836 842,12 54 357,780,00 65 895,60 227 053,6819 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

51 472,9137 214,26 55 452,15863,05 65 895,60 229 897,9719 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.2

7 736,630,00 0,000,00 81 909,09 144 690,7455 045,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 736,630,00 0,000,00 81 909,09 144 690,7455 045,02
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 736,630,00 0,000,00 81 909,09 144 690,7455 045,02

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 81 909,09 120 727,2738 818,18

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.3

0,000,00 0,000,00 10 095,50 10 095,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 10 095,50 10 095,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 9 994,55 9 994,550,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 9 994,55 9 994,550,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 9 994,55 9 994,550,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 10 095,50 10 095,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 8 080,81 63 080,8120 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 8 080,81 63 080,8120 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 8 000,00 63 000,0020 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 8 000,00 63 000,0020 000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 8 000,00 63 000,0020 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 8 080,81 63 080,8120 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.5

19 044,990,00 40 374,740,00 41 622,89 159 730,2058 687,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

19 044,990,00 40 374,740,00 41 622,89 159 730,2058 687,58

бюджет субъекта1.5.1.1.

18 423,030,00 39 798,080,00 41 206,67 157 528,4958 100,71

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

18 423,030,00 39 798,080,00 41 206,67 157 528,4958 100,71

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

18 423,030,00 39 798,080,00 41 206,67 157 528,4958 100,71

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

19 044,990,00 40 374,740,00 41 622,90 159 730,2158 687,58



26

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1.6

0,000,00 0,0011 458,39 0,00 11 458,390,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,0011 458,39 0,00 11 458,390,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,0011 343,79 0,00 11 343,790,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,0011 343,79 0,00 11 343,790,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,00114,60 0,00 114,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.7

0,000,00 0,000,00 8 668,32 11 060,932 392,61

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 8 668,32 11 060,932 392,61

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 8 656,57 11 025,262 368,69

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 575,76 2 944,452 368,69

местным бюджетам1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 575,76 2 944,452 368,69
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 587,51 2 980,122 392,61

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.8

5 497,605 729,08 0,000,00 6 401,70 17 628,380,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

5 497,605 729,08 0,000,00 6 401,70 17 628,380,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

5 442,635 442,63 0,000,00 6 081,62 16 966,880,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

5 442,635 442,63 0,000,00 6 081,62 16 966,880,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

5 442,635 442,63 0,000,00 6 081,62 16 966,880,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

5 497,605 729,08 0,000,00 6 401,70 17 628,380,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

67 510,18 42 943,34 105 826,89 93 752,13 210 778,24 274 315,03 795 125,81
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

67 510,18 93 752,1342 943,34 105 826,89 210 778,24 274 315,03 795 125,81

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 2 865,80 21 865,80

117 536,72

117 536,7

2

78 467,6070 467,6058 230,4041 865,80

1.2. Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

0,00 0,00 0,00 10 000,00 23 000,00 38 000,00

81 909,09

81 909,0981 909,0974 090,0064 090,0053 000,00

1.3. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 994,55

9 994,559 994,559 994,559 994,559 994,55

1.4. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

8 000,00

8 000,008 000,008 000,008 000,008 000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00

41 206,67

41 206,6741 206,6741 206,6741 206,6741 206,67

1.6. Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 575,76 575,76 575,76

8 656,57

8 656,578 656,578 656,578 656,578 656,57

1.8.

0,00 0,00 0,00 6 081,62 6 081,62 6 081,62 6 081,626 081,626 081,626 081,626 081,62
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

6 081,62

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 31 957,38 47 823,18 81 823,18

273 385,22

273 385,2

2

234 316,1

0

218 497,0

1

196 259,8

1

168 805,2

1
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7. Дополнительная информация

 *1. Базовое значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (3 ед.)

 регионального проекта «Культурная среда» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся

в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

**2. Базовое значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (13 ед.)  регионального проекта «Культурная

среда» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов,

детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 Культурно-досуговые

учреждения должны

включать в себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый),

оборудованный эстрадой, с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий. В

зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом и помещениями для

проведения досуга жителей.

В 2019 году для жителей

сельских населенных

пунктов доступность к

качественным услугам

Черников А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры была обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 5

сельских культурно –

досуговых объектов (в

селах Теленгит-Сортогой,

Анос, Каспа, Усть-Кумир,

Купчегень). Реконструкция

и капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

В 2020 году продолжилось

строительство сельского

дома культуры на 150 мест

в с. Новый Бельтир Кош-

Агачского района.

В 2021 год завершено

строительство сельского

дома культуры в с. Новый

Бельтир Кош-Агачского

района, а также

капитальный ремонт 3

сельских домов культуры в

с. Катанда Усть-

Коксинского района, в с.

Хабаровка Онгудайского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района и капитальный

ремонт крыши здания

Центра культуры в с.

Майма Майминского

района.

В 2022 году начато

строительсво СДК в

с.Сугаш Усть-Коксинского

района. Ввод в

эксплуатацию - декабрь

2023 г.

В 2023 г. будет начато

строительство СДК в с.

Акташ Улаганского района.

Ввод в эксплуатацию -

декабрь 2024 г.

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение гос.экспертизы

-

Пильтина Ч.М.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

крыши Центра культуры в

с.Майма Майминского района"

Акт о выполненных

работах

-

Птицын Р.В.

01.08.2021

02 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

строительству сельского дома

культуры в с. Новый Бельтир

Кош-Агачского района",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ по строительству

сельского дома культуры

-

Кыдырбаев

С.М.

30.09.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.4

Контрольная точка "предоставлен

промежуточный отчет о ходе

выполнения работ по

капитальному ремонту сельского

дома культуры в с. Катанда Усть-

Коксинского района", значение:

0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ по капитальному

ремонту

-

Алексеев А.Г.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

Отчет о ходе выполнения

работ по капитальному

ремонту

-

Алушкин Э.К.

01.10.2021

14 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальному ремонту сельского

дома культуры в с.Хабаровка

Онгудайского района", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт о выполненных

работах

-

Кыдырбаев

С.М.

15.11.2021

02 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кыдырбаев

С.М.

01.12.2021

04 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

сельского дома культуры в

с.Хабаровка Онгудайского

района", значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Алушкин Э.К.

01.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт о введении объекта в

эксплуатацию

-

Кыдырбаев

С.М.

15.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

сельского дома культуры в

с.Катанда Усть-Коксинского

района", значение: 0.0000

Акт о выполненных

работах

-

Алексеев А.Г.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка "Направлено

письмо в адрес Министерства

культуры Российской Федерации

по корректировке значения

результата на 2022 год", значение:

0.0000

Исходящее письмо в адрес

Минкультуры РФ

-

Пильтина Ч.М.

27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Усть-Канский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Акатьева Т.А.

01.02.2022

21 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Акатьева Т.А.

17.02.2022

22 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры по

выбору подрядной организации"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС

-

Суртаев Н.И.

20.02.2022

23 25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.15

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонт СДК в с.

Черный Ануй", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Акатьева Т.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС

-

Суртаев Н.И.

26.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

18 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключен

контракт с подрядной

организацией на выполнение

строительных работ по

строительству СДК в с. Сугаш"

Прочий тип документа

контракт на выполнение

строительных работ

-

Суртаев Н.И.

31.05.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка "предоставлен

промежуточный отчет о ходе

выполнения работ по

капитальному ремонту СДК в с.

Черный Ануй", значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Акатьева Т.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "предоставлен

промежуточный отчет о ходе

строительства"

Отчет о ходе строительства

-

Суртаев Н.И.

30.06.2022

27 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

СДК в с. Черный Ануй",

значение: 0.0000, Единица

Акт о стоимости

выполненных работ

-

Акатьева Т.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства"

Справка Справка о ходе

реализации строительства

объекта

-

Суртаев Н.И.

30.11.2022

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акатьева Т.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт технической

готовности

-

Суртаев Н.И.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Суртаев Н.И.

28.12.2022

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Начата

подготовка конкурсной

документации (СДК в с. Акташ)"

Прочий тип документа

Техническое задание/

Обоснование НМЦК /

Проект контракта /

Требования к содержанию,

составу заявки на участие в

закупке и инструкции по ее

заполнению

-

Сафир О.Е.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика на строительство

СДК в с. Акташ"

Прочий тип документа

Ссылка закупку на ЕИС

-

Сафир О.Е.

24.03.2023

21 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Техническая

готовность, 50% (СДК в с.

Сугаш)"

Прочий тип документа

Информационная справка /

КС-2/ КС-3/ Техническая

готовность (50%)

-

Суртаев Н.И.

30.03.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.28

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство СДК в

с. Акташ"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафир О.Е.

16.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

авансовый платеж на

строительство СДК с. Акташ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

15.07.2023

23 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка

"Брендирование строительной

площадки в рамках

национального проекта

"Культура" (СДК в с.Акташ)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафир О.Е.

01.08.2023

30 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка "Техническая

готовность, % (СДК с. Акташ)"

Справка Информационная

справка / Техническая

готовность (%) / КС-2/ КС-

3

-

Сафир О.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

35 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Оплата

выполненных подрядчиком работ

(СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

31.08.2023

12 28 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.33

Контрольная точка "Техническая

готовность, % (СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Информационная справка /

КС-2 / КС-3 / Техническая

готовность (%)

-

Сафир О.Е.

30.10.2023

26 31 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.34

Контрольная точка "Оплата

выполненных подрядчиком работ

(СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

30.10.2023

28 31 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.35

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены СДК в с. Сугаш"

Прочий тип документа КС-

3

-

Суртаев Н.И.

30.10.2023

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.36

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение

государственного

-

Суртаев Н.И.

30.11.2023

08 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

1.1.37

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Ввода объекта в

эксплуатацию

-

Суртаев Н.И.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.38

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (СДК с. Сугаш)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Суртаев Н.И.

30.11.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.39

Контрольная точка "Техническая

готовность, % (СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Информационная справка /

Техническая гтовность (%) /

КС-2 /КС-3

-

Сафир О.Е.

01.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Оплата

выполненных подрядчиком работ

(СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

01.12.2023

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.41

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документ о регистрации

права

-

Суртаев Н.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Отчет о расходах, в целях

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2023

32 Взаимо

связь с

ГИИС

"Элекронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

1.1.43

Контрольная точка "Заключено

соглашение с МО "Усть-Канский

район""

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Кокушев Р.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.44

Контрольная точка "Заключено

соглашение с МО "Усть-

Коксинский район""

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Кочевов Д.Н.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.45

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика СДК в с. Теректа

(Усть-Коксинский район""

Прочий тип документа

сведения из ЕИС в сфере

закупок

-

Кочевов Д.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.46

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика СДК в с. Козуль

(Усть-Канский район)"

Прочий тип документа

сведения из ЕИС в сфере

закупок

-

Кокушев Р.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.47

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

строительству СДК в с. Сугаш"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Черников А.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

электронный

бюджет

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

строительству СДК в с. Акташ"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Акчин А.К.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.49

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту СДК в с.

Теректа (Усть-Коксинский

район)"

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Кочевов Д.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.50

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

Прочий тип документа

контракт на выполнение

-

Кокушев Р.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальному ремонту СДК в с.

Козуль (Усть-Канский район)"

работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Проведена

оплата работ по капитальному

ремонту СДК в с. Теректа (Усть-

Коксинский район)"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Кочевов Д.Н.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.52

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта (СДК в с.

Сугаш), %"

Прочий тип документа

информационная справка

-

Черников А.М.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.53

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта (СДК в с.

Акташ), %"

Прочий тип документа

информационная справка

-

Акчин А.К.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.54

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам

(СДК в с. Акташ)"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Акчин А.К.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.55

Контрольная точка "Проведена

оплата работ по капитальному

ремонту СДК в с. Козуль (Усть-

Канский район)"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Кокушев Р.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

электронный

бюджет

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ в

СДК в с. Теректа (Усть-

Коксинский район)"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Кочевов Д.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.57

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ в

СДК в с. Козуль (Усть-Канский

район)"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Кокушев Р.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.58

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Черников А.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(СДК в с. Сугаш)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

СДК в с. Теректа (Усть-

Коксинский район)"

Акт выполненных работ

(КС-2, КС-3)

-

Кочевов Д.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.60

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

СДК в с. Козуль (Усть-Канский

район)"

Акт выполненных работ

-

Кокушев Р.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

электронный

бюджет

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.61

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (СДК в с. Теректа

Усть-Коксинский район)"

Прочий тип документа

фотоотчет

-

Кочевов Д.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.62

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (СДК в с. Козуль

Усть-Канский район)"

Прочий тип документа

электронный бюджет

-

Кокушев Р.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.63

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (СДК в с. Акташ)"

Прочий тип документа акты

выполненных работ (КС-2,

КС-3)

-

Акчин А.К.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (СДК в с. Сугаш) "

Прочий тип документа акты

выполненных работ (КС-2,

КС-3)

-

Черников А.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.65

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

(СДК в с. Акташ)"

Прочий тип документа

заключение

-

Акчин А.К.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.66

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа

заключение

-

Черников А.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора получено

(СДК в с. Сугаш)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (СДК в с.Акташ)"

Прочий тип документа акт

ввода объекта в

эксплуатацию

-

Акчин А.К.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.68

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов (СДК в с. Акташ)"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акчин А.К.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.69

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов (СДК в с. Сугаш)"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Черников А.М.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.70

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (СДК в с. Сугаш)"

Прочий тип документа акт

ввода объекта в

эксплуатацию

-

Черников А.М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.1.71

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов (СДК в с. Теректа

Усть-Коксинский район)"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кочевов Д.Н.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.72

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов (СДК в с. Козуль

Усть-Канский район)"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кокушев Р.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

Драйверами федерального

проекта «Культурная среда»

станут 39 центров

культурного развития

(далее – ЦКР), которые

будут построены по

типовым проектам в

городах с количеством

жителей до 300 000 человек.

В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023

году – 15 ЦКР, в 2024 году

– 16 ЦКР.

Черников А.М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Для каждого создаваемого

центра культурного

развития введен показатель

стоимости его

последующего содержания.

ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге

реализации проекта доступ

к современным услугам

ЦКР получат около 4,2 млн.

человек.

В 2023 г. будет начато

строительсво СДК в г.

Горно-Алтайск на 200 мест.

Ввод в эксплуатацию -

декабрь 2024 г.

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Сафир О.Е.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Начата

подготовка конкурсной

документации"

Прочий тип документа

Техническое задание /

Проект контракта /

Обоснование НМЦК

-

Сафир О.Е.

01.03.2023

01 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку в ЕИС

-

Сафир О.Е.

07.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство ЦКР"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафир О.Е.

25.04.2023

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства ЦКР"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафир О.Е.

30.06.2023

10 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Брендирование строительной

площадки в рамках

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафир О.Е.

01.07.2023

11 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

"Культура" (ЦКР)"

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства ЦКР"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафир О.Е.

29.09.2023

22 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства ЦКР"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафир О.Е.

01.12.2023

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2023

13 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Черников А.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.2.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Справка информационная

справка

-

Черников А.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства

Центра культурного развития"

Отчет о ходе строительства

Центра культурного

развития

-

Черников А.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства

Центра культурного развития"

Отчет о ходе строительства

Центра культурного

развития

-

Черников А.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Черников А.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.2.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Черников А.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

 В 2019 г. были

приобретены 5 автоклубов

в районные центры

культуры (в Улаганский,

Кош-Агачский,

Турочакский, Усть-Канский

и Усть-Коксинский

районы).

Антарадонова

О.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность была

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену- трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с МО "Онгудайский

район""

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Текенов Э.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.3.2

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на поставку автоклуба в

МО Онгудайский район"

Прочий тип документа

иные сведения

-

Текенов Э.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.3.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку автоклуба в

МО Онгудайский район"

Прочий тип документа

контракт на поставку

автоклуба

-

Текенов Э.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

поставка автоклуба в МО

Онгудайский район"

Прочий тип документа

фотоотчет

-

Текенов Э.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведена

оплата поставщику"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Текенов Э.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка "Автоклуб

функционирует"

Прочий тип документа

фотоотчет

-

Текенов Э.М.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Антарадонова

О.Ю.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

К 01.12.2024 г. при

положительных результатах

конкурсного отбора будет

разработан и внедрен

модельный стандарт для 3

библиотек

предусматривающий

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным ресурсам

Стрельникова

Л.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

научного и

художественного

содержания, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных), на

создание точек доступа к

НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современного комфортного

библиотечного

пространства, что позволит

создать дискуссионные

клубы, консультационные

пункты и лектории для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни.

В 2019 году в Республике

Алтай созданы 2 модельные

библиотеки в с. Кош-Агач

Кош-Агачского района и в

с. Усть-Кокса Усть-

Коксинского района.

Объем финансирования

составил 15 млн. руб.

В 2021 году  созданы

модельные библиотеки в с.

Майма Майминского

района, в с. Чоя Чойского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района и в г. Горно-

Алтайск. Объем

финансирования составил

25 млн.руб.

В 2022 году

модернизирована

Онгудайская центральная

районная  по модельному

стандарту на сумму 10

млн.руб.

По результатам

конкурсного отбора, в 2023

г. будут модернизированы

Турочакская центральная

библиотека им. В.М.

Башунова и Горно-

Алтайская городская

библиотечная система на

общую сумму 20 млн. руб.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ об утверждении

правил распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Решение об утверждении

распределения

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Пильтина Ч.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение на

создание модельных

муниципальных библиотек

в целях реализации

национального проекта

«Культура»

-

Пильтина Ч.М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Приобретены

мебель и оборудование в

Майминскую центральную

библиотеку"

Прочий тип документа

товарная накладная /

платежные поручения

-

Птицын Р.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту в

Майминской центральной

библиотеке "

Прочий тип документа

платежные поручения /

акты выполненных работ

-

Птицын Р.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Птицын Р.В.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.7

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

03.12.2021

04 08 ГИИС

электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Горно-Алтайской библиотеки",

значение: 0.0000

бюджет

1.4.8

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

Чойской библиотеки ", значение:

0.0000

Акт выполненных работ

-

Русских И.А.

10.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Онгудайский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов

-

Текенов Э.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение работ по

текущему ремонт", значение:

0.0000

Прочий тип документа

контракт на текущий

ремонт помещений

библиотеки

-

Текенов Э.М.

01.04.2022

07 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

помещений библиотеки",

значение: 0.0000

Акт о стоимости

выполненных работ

-

Текенов Э.М.

01.08.2022

08 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.12

Контрольная точка "Пополнен

книжный фонд Онгудайской

библиотеки", значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарные накладные,

платежные поручения

-

Текенов Э.М.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.13

Контрольная точка "Мебель,

оборудование приобретены в

Онгудайскую библиотеку",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарные накладные,

платежные поручения

-

Текенов Э.М.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрельникова

Л.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Турочакский

район""

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Стрельникова

Л.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "город Горно-

Алтайск""

Отчет Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджет

-

Стрельникова

Л.В.

01.02.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение работ по

текущему ремонту Турочакской

библиотеки"

Прочий тип документа

Контракт

-

Прокопьев

А.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение работ по

текущему ремонту Горно-

Алтайской библиотеки"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафронова

О.А.

01.04.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Горно-

Алтайская библиотека)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафронова

О.А.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Турочакская

библиотека)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Прокопьев

А.П.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

помещений Горно-Алтайской

библиотеки"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

помещений Турочакской

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Прокопьев

А.П.

14.07.2023

15 Взаимо

связь с

иными

ГИИС 2

Электронный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

библиотеки" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Турочакская

библиотека)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Прокопьев

А.П.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.24

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Горно-

Алтайская библиотека)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафронова

О.А.

28.07.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.25

Контрольная точка "Пополнен

книжный фонд Горно-Алтайской

библиотеки"

Прочий тип документа

Товарная накладная/Счет-

фактура

-

Сафронова

О.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.26

Контрольная точка "Пополнен

книжный фонд Турочакской

библиотеки"

Прочий тип документа

Товарная накладная/Счет-

фактура

-

Прокопьев

А.П.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка " Мебель,

оборудование приобретены в

Турочакскую библиотеку"

Прочий тип документа

Товарная накладная / Счет-

фактура / Платежное

поручение

-

Прокопьев

А.П.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Мебель,

оборудование приобретены в

Горно-Алтайскую библиотеку"

Прочий тип документа

Товарная накладная/ Счет-

фактура/ Платежное

поручение

-

Сафронова

О.А.

15.09.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.29

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (Турочакская

библиотека)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.30

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Культура" (Горно-Алтайская

библиотека)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Стрельникова

Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Онгудайский

район""

Соглашение о

предоставлении субсидии

(межбюджетных

трансфертов)

-

Антарадонова

О.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.33

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение текущего

ремонта библиотеки"

Прочий тип документа

Контракт

-

Текенов Э.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.4.34

Контрольная точка "Заключены

договора на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

договора на поставку

оборудования

-

Текенов Э.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.4.35

Контрольная точка "Заключены

договора на поставку книжного

фонда"

Прочий тип документа

договора на поставку

книжного фонда

-

Текенов Э.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Текенов Э.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.4.37

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

библиотеки"

Акт выполненных работ

-

Текенов Э.М.

13.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.4.38

Контрольная точка "Проведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Текенов Э.М.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.39

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура""

Прочий тип документа

фотоотчет

-

Текенов Э.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.4.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрельникова

Л.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130

организаций. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

В Республике Алтай в 2021

году  капитально

отремонтированы 4 детские

школы искусств:

Улаганская ДШИ,

Онгудайская ДШИ, Усть-

Канская ДШИ и Горно-

Алтайская детская

Стрельникова

Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

художественная школа.В

2022 году капитально

отремонтированы 5 детских

школ искусств: с. Паспаул,

с. Чоя Чойского района, с.

Акташ Улаганского района,

с. Турочак Турочакского

района, с. Чендек Усть-

Коксинского района.

В 2023 году будет

капитально

отремонтирована ДШИ в с.

Майма Майминского

района.

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

положительные заключения

-

Пильтина Ч.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту Горно-

Алтайской детской

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Сафронова

О.А.

31.08.2021

02 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

художественной школы имени

В.Н. Костина"

1.5.3

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Горно-Алтайской детской

художественной школы им. В.Н.

Костина"

Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

15.09.2021

11 13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.4

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту Усть-

Канской детской школы

искусств"

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Кокушев Р.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.5

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту

Онгудайской детской школы

искусств"

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Текенов Э.М.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту

Улаганской детской школы

искусств"

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Челчушев В.Б.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.7

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Онгудайской детской школы

искусств в с. Онгудай

Онгудайского района"

Акт о приемке

выполненных работ

-

Текенов Э.М.

01.12.2021

15 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.8

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Улаганской ДШИ им.

А.Г.Калкина в с. Улаган

Улаганского района ", значение:

0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Челчушев В.Б.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.9

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Акт о приемке

выполненных работ

-

Кокушев Р.В.

24.12.2021

12 05 ГИИС

Электронный

-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Усть-Канской детской школы

искусств в с. Усть-Кан Усть-

Канского района ", значение:

0.0000

бюджет

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Турочакский

район район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Прокопьев

А.П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Усть-Коксинский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кулигин О.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Улаганский

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Челчушев В.Б.

01.02.2022

15 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

район"", значение: 0.0000

1.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Чойский район"",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Русских И.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.14

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Прокопьев

А.П.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.15

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Кулигин О.А.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

20 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Челчушев В.Б.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.17

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика по Паспаульской

детской школе искусств",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Русских И.А.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.18

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

Прочий тип документа

техническое задание

-

Русских И.А.

20.02.2022

21 23 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подрядчика по Чойской детской

школе искусств", значение:

0.0000

аукцион

1.5.19

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Турочакской детской школы

искусств", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Прокопьев

А.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.20

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Чендекской детской школы

искусств", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Кулигин О.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.21

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Акташской детской музыкальной

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Челчушев В.Б.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

26 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школы", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Паспаульской детской школы

искусств ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт

-

Русских И.А.

01.04.2022

25 27 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.23

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту Чойской

детской школы искусств",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Русских И.А.

01.04.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ ",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Прокопьев

А.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Кулигин О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.26

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ ",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Санин В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.27

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Русских И.А.

30.06.2022

30 Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту детских

школ искусств в с. Чоя и в с.

Паспаул", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.5.28

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Турочакской детской школы

искусств", значение: 0.0000

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Прокопьев

А.П.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.29

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Акташской детской музыкальной

школы ", значение: 0.0000

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Санин В.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

34 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.30

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Паспаульской детской школы

искусств ", значение: 0.0000,

Единица

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Русских И.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

35 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.31

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Чойской детской школы

искусств", значение: 0.0000,

Единица

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Русских И.А.

15.10.2022

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.32

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт о выполненных

работах

-

Стрельникова

Л.В.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Чендекской детской школы

искусств", значение: 0.0000,

Единица

Акт о стоимости

выполненных работ

-

Кулигин О.А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Прокопьев

А.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

38 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Кулигин О.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000,

Единица

трансфертовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.5.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Санин В.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Русских И.А.

20.12.2022

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.38

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Майминской детской школы

искусств"

Прочий тип документа

Контракт

-

Громов П.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.39

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Майминской детской школы

искусств"

Прочий тип документа

Контракт

-

Громов П.В.

05.04.2023

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.40

Контрольная точка "Проведена

оплата авансового платежа или

по факту выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

28.04.2023

16 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.41

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

проведения капитального

ремонта Майминской ДШИ"

Справка Справочная

информация / Техническая

готовность (%) / КС-2 / КС-

3

-

Громов П.В.

31.05.2023

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.42

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

проведения капитального

Справка Информационная

справка

-

Громов П.В.

01.07.2023

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ремонта Майминской ДШИ"

1.5.43

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

28.07.2023

17 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.44

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

31.10.2023

18 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.45

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа КС-

2 / КС-3

-

Громов П.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Стрельникова

Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.47

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (Майминская ДШИ)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Громов П.В.

01.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.48

Контрольная точка "Заключено

соглашение с МО "Шебалинский

район""

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Андреева Л.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.5.49

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика "

Прочий тип документа

сведения из ЕИС в сфере

закупок

-

Андреева Л.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.50

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту ДШИ в с.

Шебалино"

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ по капитальному

ремонту

-

Андреева Л.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.5.51

Контрольная точка "Перечислен

авансовый платеж подрядчику"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Андреева Л.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.5.52

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

Отчет информационная

справка

-

Андреева Л.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту ДШИ в с.

Шебалино"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.53

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Андреева Л.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.5.54

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту ДШИ в с.

Шебалино"

Прочий тип документа

информационная справка

-

Андреева Л.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.55

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту ДШИ в с.

Шебалино"

Прочий тип документа

информационная справка

-

Андреева Л.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.5.56

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

ДШИ в с. Шебалино"

Отчет информационная

справка, фотоотчет

-

Андреева Л.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.5.57

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура""

Прочий тип документа

фотоотчет

-

Андреева Л.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 675

региональных и

муниципальных музеев. В

2022 году - 117, в 2023 году

- 316, в 2024 году - 242.

Проводится ежегодный

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение региональных и

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

В Республике Алтай в 2023

г. будет оснащен

Краеведческий музей в с.

Шебалино.

Антарадонова

О.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с МО "Шебалинский

район""

Соглашение Соглашение

-

Стрельникова

Л.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры на

закупку оборудования для

технического оснащения музея в

с. Шебалино"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку в ЕИС

-

Андреева Л.В.

01.03.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Контракт

-

Андреева Л.В.

30.04.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Справка Информационная

справка

-

Андреева Л.В.

01.06.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Приобретены

оборудование, мебель в

Шебалинский музей"

Прочий тип документа

Товарная накладная / Счет-

фактура/ Платежное

поручение

-

Андреева Л.В.

31.10.2023

09 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура""

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Андреева Л.В.

30.11.2023

10 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" Субсидиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение с БУ РА

"Национальный музей имени

А.В. Анохина""

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Еркинова Р.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.6.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение с МО "Усть-

Коксинский район""

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Антарадонова

О.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.10

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на поставку

оборудования в национальный

музей имени Анохина"

Прочий тип документа иное

-

Кононова И.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.6.11

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

оборудования в национальный

музей имени Анохина"

Прочий тип документа

контракт на поставку

оборудования

-

Еркинова Р.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.6.12

Контрольная точка "Заключены

договора на поставку

оборудования в музей в с. Верх-

Уймон"

Прочий тип документа

договор на поставку

оборудования

-

Кононова И.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

выполнения работ в

национальном музее имени

Анохина"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Еркинова Р.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.6.14

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

выполнения работ в музее в с.

Верх-Уймон"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Кононова И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.6.15

Контрольная точка "Приобретено

оборудование в музей с. Верх-

Уймон"

Прочий тип документа

сведения, представленные

музеем в с. Верх-Уймон

-

Кононова И.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам

в музее в с. Верх-Уймон"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Кочевов Д.Н.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.6.17

Контрольная точка "Приобретено

оборудование в национальный

музей имени Анохина"

Прочий тип документа

сведения, представленные

БУ РА "Национальный

музей имени А.В. Анохина"

-

Еркинова Р.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-



110

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.18

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам

в национальному музее имени

Анохина"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Еркинова Р.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Антарадонова

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Министерством культуры

Российской Федерации

созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 1 800

образовательных

Стрельникова

Л.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами, ежегодно по

300 образовательных

учреждений.По итогам

конкурсного отбора в 2022

году Шебалинская детская

школа искусств

муниципального

образования "Шебалинский

район" будет оснащена

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами на сумму 5

497,6 тыс.руб., в том числе

из федерального бюджета

будет выделено 5 388,2

тыс.руб.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

перечень приобретаемых

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

-

Шеверева М.А.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Шебалинский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Сарбашев Э.Б.

10.02.2022

07 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

музыкальных инструментов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на поставку

музыкальных инструментов

-

Сарбашев Э.Б.

15.04.2022

09 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие поставку

музыкальных инструментов

-

Сарбашев Э.Б.

01.12.2022

05 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.6

Контрольная точка "Произведена  

-

Сарбашев Э.Б.

31.12.2022

04 Взаимо ЭБ ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Майминский

район""

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Антарадонова

О.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.7.8

Контрольная точка "Утвержден

перечень приобретаемого

оборудования, музыкальных

инструментов и литературы"

Прочий тип документа

перечень приобретаемого

оборудования,

музыкальных инструментов

и литературы

-

Шеверева М.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

музыкальных инструментов"

Прочий тип документа

контракт на поставку

музыкальных инструментов

-

Громов П.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 электронный

бюджет

-

1.7.10

Контрольная точка "Заключены

договора на поставку

оборудования и литературы "

Прочий тип документа

договора на поставку

оборудования и литературы

-

Громов П.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.7.11

Контрольная точка "Произведена

поставка музыкальных

инструментов, оборудования и

литературы"

Прочий тип документа

Информационная справка с

приложением фотографий

-

Громов П.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведена

оплата поставленных товаров"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Громов П.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.7.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Шебалинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Козульское 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Горбуновское 1,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Онгудайский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Майминский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Усть-Коксинский муниципальный

район

1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2018

- - - 9,00 12,00 15,00 - -11,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2018

- 2,00 - --3,00 -- -

Горбуновское Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Козульское Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Черноануйское Единица 0

2018

- - - - - - - --

Талдинское Единица 0

2018

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Катандинское Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Майминский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Хабаровское Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Бельтирское Единица 0

2018

- - - - - - - --

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2018

- - - - 5,00 6,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2018

- 1,00 - --- -- -

Онгудайский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 2

2018

- - - 5,00 8,00 9,00 - -6,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

2

2018

- 1,00 - --1,00 -- -

Майминский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Турочакский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - --

Онгудайский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2018

- - - 4,00 11,00 12,00 - -10,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2018

- 1,00 - --2,00 -- -

Усть-Канский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Шебалинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Турочакский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - --

город Горно-Алтайск Единица 0

2018

- - - - - - - --

Улаганский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - --

Онгудайский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 1,00 3,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 1,00 - --- -- -

Усть-Коксинский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 1 - - - - 2,00 3,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1 - 1,00 - --- -- -

Майминский муниципальный район Единица 0 - - - - - 1,00 - --



Участники регионального проекта

0

122

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

2 Администратор регионального

проекта

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 10

5 Участник регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 10

6 Участник регионального

проекта

Агуреев С. В. Глава - 10

7 Участник регионального

проекта

Бельдеков А. Б. Глава Козульского сельского

поселения

- 10

8 Участник регионального

проекта

Кочевов Д. Н. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ РАЙОН"

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

- 10

9 Участник регионального

проекта

Кокушев Р. В. Глава Усть-Канского района

(аймака)

- 10



10 Участник регионального

проекта

Суртаев Н. И. ГЛАВА СЕЛЬСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ

ТАЛДИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 10

11 Участник регионального

проекта

Шашков А. Ю. Врио директора - 10

12 Участник регионального

проекта

Акчин А. К. Глава - 10

13 Участник регионального

проекта

Иванова Д. Н. ГЛАВА ГОРБУНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-КОКСИНСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

- 10

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 10

15 Участник регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 10

16 Участник регионального

проекта

Шашков А. Ю. Врио директора - 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

18 Участник регионального

проекта

Текенов Э. М. Глава района - 10

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

19 Ответственный за достижение

результата регионального

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры

- 30



проекта Республики Алтай

20 Участник регионального

проекта

Аткунов И. Е. Глава сельского поселения - 10

21 Участник регионального

проекта

Текенов Э. М. Глава района - 10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

23 Участник регионального

проекта

Андреева Л. В. Глава муниципального

образования "Шебалинский

район"

- 10

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

25 Участник регионального

проекта

Яманов Э. А. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

- 0

26 Участник регионального

проекта

Кострикина Е. Б. ведущий экономист отдела

бюджетного планирования и

финансового контроля

Яманов Э. А. 50

27 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С. М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

- 10

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

29 Участник регионального

проекта

Еркинова Р. М. директор бюджетного

учреждения Республики

Антарадонова О. Ю. 10



Алтай "национальный музей

им. А В Анохина

30 Участник регионального

проекта

Кононова И. В. Глава - 10

31 Участник регионального

проекта

Кочевов Д. Н. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ РАЙОН"

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

- 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

33 Участник регионального

проекта

Шеверева М. А. главный специалист 2 разряда

отдела народного творчества

профессионального искусства

и образования библиотечного

и музейного отдела

Шатина Е. А. 20

34 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 10


