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регионального проекта

Чистая вода (Республика Алтай)

1. Основные положения

Чистая вода (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Черников А.М.Руководитель регионального проекта Министр регионального развития Республики Алтай

Туткушаков Ч.В.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Повышение

качества водоснабжения в Республике Алтай"

Подпрограмма "Повышение качества питьевой воды

посредством строительства и реконструкции (модернизации)

систем водоснабжения"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Повышение

качества водоснабжения в Республике Алтай»

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

75,5000 2017

0,0000 75,4000 75,8000 78,2000 78,2000 78,4000 81,7000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

99,4000 2017

0,0000 88,5000 93,8000 93,8000 93,8000 94,1000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

78,40

00

78,40

00

78,40

00

78,40

00

78,40

00

78,40

00

Процент 81,7000

78,40

00

78,40

00

78,40

00

78,40

00

78,40

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

93,53

00

93,53

00

93,53

00

93,53

00

93,53

00

93,53

00

Процент 95,0000

93,53

00

93,53

00

93,53

00

93,53

00

93,53

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 2,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

. Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1,0

000

2,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

0,000,00 38 469,850,00 57 056,82 333 716,24238 189,57

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 38 469,850,00 57 056,82 333 716,24238 189,57

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 38 085,150,00 56 491,91 330 384,74235 807,68

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 38 085,150,00 56 491,91 330 384,74235 807,68

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 38 085,150,00 55 927,00 329 819,83235 807,68

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 38 469,850,00 56 491,91 333 151,33238 189,57

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 38 469,85 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

238 189,57 57 056,82 333 716,24

0,00 0,000,00 38 469,85 238 189,57 57 056,82 333 716,24
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 491,91

42 732,5113 759,400,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 491,91

42 732,5113 759,400,000,000,00



8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом "

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Чакыров А.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1Да

1.1.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет МО "Майминский

район" предоставлен отчет

о ходе реализации проекта,

70%

-

Птицын Р.В.

09.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 90 % "

Прочий тип документа

Актуальная информация о

ходе строительства

-

Абрамов Н.В.

18.10.2021

19 04 1-

1.1.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт объект "Реконструкция

системы водоснабжения с.

Майма для подключения к

Катунскому водозабору"

строительно-монтажные

работы завершены

-

Абрамов Н.В.

30.11.2021

02 08 1-

1.1.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения с. Майма

для подключения к

Катунскому водозабору",

100%

-

Абрамов Н.В.

01.12.2021

04 02 1-

1.1.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Паспорт проекта Получены

положительные заключения

на объект капитального

строительства

"Строительство сетей

водоснабжения от

Катунского водозабора для

водоснабжения города

Горно-Алтайск,

совмещенного с проектом

планировки и межевания"

-

Сафронова

О.А.

06.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Направление

заявки на финансирование в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации", значение: 0.0000

Заявка на финансирование

по объекту

-

Громов П.В.

10.12.2021

02 09 1-

1.1.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Акт на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения с. Майма

для подключения к

Катунскому водозабору"

получено заключение

органа государственного

строительного надзора

-

Абрамов Н.В.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввод объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Абрамов Н.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 1-

1.1.9

Контрольная точка "Заключение Соглашение заключение

-

Зорий К.В.

28.12.2021

08 Взаимо 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашения о реализации

регионального проекта "Чистая

вода" на территории Республики

Алтай на 2022 год", значение:

0.0000

соглашения с Минстроем

России

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Распоряжение Получено

разрешение на

строительство объекта

"Строительство сетей

водоснабжения от

Катунского водозабора для

водоснабжения города

Горно-Алтайск,

совмещенного с проектом

планировки и межевания"

-

Сафронова

О.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Зорий К.В.

29.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Распоряжение Земельный

участок предоставлен

подрядной организации

-

Сафронова

О.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 1-

1.1.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации

-

Абрамов Н.В.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Громов П.В.

30.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация систем

водоснабжения в Республике

Алтай", значение: 0.0000

Отчет Составлен отчет об

инвентаризации

-

Манаспаева

Г.А.

15.02.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.16

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2021

году ", значение: 0.0000,

Условная единица

Справка О реализации

мероприятий РП

-

Манаспаева

Г.А.

01.03.2022

24 25 1-

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального

проекта ", значение: 1.0000,

Справка О ходе реализации

регионального проекта

-

Манаспаева

Г.А.

07.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Единица

Справка О ходе реализации

регионального проекта

-

Манаспаева

Г.А.

07.09.2022

25 31 1-

1.1.19

Контрольная точка "Направлена

заявка на предоставление

субсидии в Минстрой России на

2023 год", значение: 0.0000

Заявка Направлена заявка

на получение субсидии на

2023 год

-

Манаспаева

Г.А.

01.11.2022

26 27 1-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального

проекта ", значение: 1.0000,

Единица

Справка О ходе реализации

регионального проекта

-

Манаспаева

Г.А.

07.12.2022

31 28 1-

1.1.21

Контрольная точка "Заключение

соглашения о реализации

регионального проекта "Чистая

вода" на территории Республики

Алтай на 2023 год", значение:

0.0000, Условная единица

Соглашение заключение

соглашения с Минстроем

России

-

Манаспаева

Г.А.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

29 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на 2023

год", значение: 0.0000

Соглашение заключение

соглашения с Минстроем

России

-

Манаспаева

Г.А.

28.12.2022

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.23

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии из республиканского

бюджета Республики Алтай

бюджету муниципального

образования на строительство и

реконструкцию (модернизацию)

объектов питьевого

водоснабжения в рамках

регионального проекта "Чистая

вода" на 2023 год", значение:

1.0000, Штука

Соглашение заключение

соглашения с

муниципальным

образованием

-

Манаспаева

Г.А.

04.02.2023

22 26 1-

1.1.24

Контрольная точка "Проведена

инвентаризация систем

Отчет Проведена

инвентаризация систем

-

Манаспаева

Г.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

21 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоснабжения в Республике

Алтай", значение: 1.0000, Штука

водоснабжения в

Республике Алтай

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Заключен

контракт с подрядной

организацией для выполнения

строительно-монтажных работ",

значение: 1.0000, Штука

Соглашение о выполнении

строительно-монтажных

работ

-

Сафронова

О.А.

01.04.2023

22 26 --

1.1.26

Контрольная точка "Оплачены

выполненные строительно-

монтажные работы", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа об

оплате выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

01.06.2023

29 31 1-

1.1.27

Контрольная точка "Оплачены

выполненные строительно-

монтажные работы", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа об

оплате выполненных

строительно-монтажных

работ

-

Сафронова

О.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Оплачены

выполненные строительно-

монтажные работы", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа о

выполнении строительно-

монтажных работ

-

Сафронова

О.А.

01.08.2023

31 33 1-

1.1.29

Контрольная точка "Оплачены

выполненные строительно-

монтажные работы", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа о

выполнении строительно-

монтажных работ

-

Сафронова

О.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.30

Контрольная точка "Оплачены

выполненные строительно-

монтажные работы", значение:

1.0000, Штука

1 Акты выполненных работ

-

Громов П.В.

31.10.2023

33 26 1-

1.1.31

Контрольная точка "Проведено

мероприятие по брендированию

паспорта объекта", значение:

1.0000, Штука

1 Фотоматериалы объекта и

таблицы (банера) с

размещенным логотипом

национального проекта

"Жилье и городская среда"

-

Громов П.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведено

мероприятие по брендированию

паспорта объекта", значение:

1.0000, Штука

1 Фотоматериалы объекта и

таблицы (баннера) с

логотипом "Национальный

проект "Жилье и городская

среда"

-

Сафронова

О.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.33

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на 2024

год", значение: 1.0000, Штука

Соглашение заключение

соглашения с Минстроем

России

-

Туткушаков

Ч.В.

26.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.34

Контрольная точка

"Оборудование приобретено "

Акт Акты приемки товара

(оборудования)

-

Громов П.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

85.0000, Процент

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

по план-графику,

подтверждающие

техническую готовность

85%

-

Сафронова

О.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,%", значение:

30.0000, Процент

1 Акты выполненных работ

по план-графику,

подтверждающие

техническую готовность

75%

-

Громов П.В.

29.12.2023

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.37

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

-

Сафронова

О.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства 80%", значение:

80.0000, Процент

ходе выполнения работ,

план-график работ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 30%", значение:

30.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 80%", значение:

80.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.40

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 40%", значение:

40.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 80%", значение:

80.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

29.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 45%", значение:

45.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

29.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 80%", значение:

80.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

29.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 50%", значение:

50.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

29.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.45

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

-

Сафронова

О.А.

27.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства 83%", значение:

83.0000, Процент

ходе выполнения работ,

план-график работ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.46

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 60%", значение:

60.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 83%", значение:

81.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

29.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.48

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 65%", значение:

65.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

29.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 83%", значение:

83.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

28.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 70%", значение:

70.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 80%", значение:

80.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 90%", значение:

90.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.53

Контрольная точка

"Оборудование установлено "

Акт акт выполненных работ

-

Громов П.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

44 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 95%", значение:

95.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

29.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 85%", значение:

85.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

29.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.56

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 97%", значение:

97.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Сафронова

О.А.

27.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства 90%", значение:

90.0000, Процент

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

ходе выполнения работ,

план-график работ

-

Громов П.В.

28.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приема выполненных

работ

-

Сафронова

О.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа акт

выполненных работ план-

графика Росстройконтроля

-

Сафронова

О.А.

25.12.2024

46 09 1-

1.1.60

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Сафронова

О.А.

25.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.61

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены "

Акт Акт выполненных

работ

-

Громов П.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

44 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.62

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода

-

Громов П.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

45 1-

1.1.63

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

(МО Майминский район)"

1 Заключение

Госстройнадзора

-

Громов П.В.

25.12.2024

44 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.64

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

100.0000, Процент

1 акт выполненных работ

по план-графику

-

Громов П.В.

25.12.2024

45 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

- 75,400020170,00 0,0000 0,000076,6000Майминский муниципальный район 0,000075,8000 - -

- 0,000020170,00 78,2000 78,40000,0000город Горно-Алтайск 81,70000,0000 - -

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

- 88,500020170,00 93,8000 94,100093,8000город Горно-Алтайск 95,000093,8000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 2,00 - -1,001,00 1,000,00 0,00

Майминский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 - - 1,00 - -1,00

город Горно-Алтайск Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3

2 Администратор регионального

проекта

Туткушаков Ч. В. начальник отдела Черников А. М. 10

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чакыров А. А. Первый заместитель министра Хорохордин О. Л. 10

4 Участник регионального

проекта

Манаспаева Г. А. специалист отдела реализации

национальных проектов

- 3

5 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска Махалов В. Б. 3

6 Участник регионального

проекта

Чакыров А. А. Первый заместитель министра Хорохордин О. Л. 10

7 Участник регионального

проекта

Тундинова Н. М. Начальник отдела

коммунального комплекса,

газового хозяйства и

энергетики

- 1


